



**МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ**  
(Мінприроди)

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-31-00, (044) 206-31-64;  
факс (044) 206-31-07; E-mail: [secretar@menr.gov.ua](mailto:secretar@menr.gov.ua) Код ЄДРПОУ 37552996

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_

Рахункова палата України

Міністерство екології та природних ресурсів України разом з Державним агентством України з управління зоною відчуження опрацювало доручення Віце-прем'єр-міністра України від 16.02.2018 № 5826/1/1-18 до листа Рахункової плати України від 09.02.2018 № 03-286 про результати аудиту та надає інформацію щодо вжиття заходів з порушених питань.

Додаток: на 3 арк.


Заступник Міністра

В.М. Вакараш

035254



Виконавець:  
Головний спеціаліст відділу бюджетного  
планування та фінансування установ та організацій  
Юдінцева К.В. <sup>М2</sup> Мінприроди  
504 00 00 10/00 №5/4-13/2569-18 від 15.03.2018



**ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ**  
**щодо стану виконання рекомендацій Міжнародного координованого**  
**аудиту Чорнобильського фонду «Укриття»**

**1. Стосовно конструктивної та продуктивної співпраці з усіма учасниками процесу реалізації проектів (програм) на Чорнобильській атомній електростанції, у тому числі Міжвідомчої комісії з комплексного розв'язання проблем Чорнобильської АЕС та Міжвідомчої робочої групи з координації діяльності регулюючих органів під час видачі ліцензії на виконання робіт на об'єкті «Укриття» та зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації**

Роботу Міжвідомчої комісії з комплексного розв'язання проблем Чорнобильської АЕС (МВК) організовано згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2002 №1926 «Про утворення Міжвідомчої комісії з комплексного розв'язання проблем Чорнобильської АЕС», якою затверджено посадовий склад МВК.

У другій половині 2018 року планується проведення засідання МВК, на якому заплановано розглянути питання актуалізації Стратегії перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему після введення в експлуатацію нового безпечного конфайнмента та нової редакції Концепції Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Керівництво Міжвідомчої робочої групи з координації діяльності регулюючих органів (МРГРО) здійснює Державна інспекція ядерного регулювання України. ДАЗВ бере участь у її роботі за запрошенням. Засідання МРГРО проводяться у разі потреби. Останнє засідання МРГРО відбулось 06.12.2015.

**2. Стосовно пропозицій щодо налагодження довгострокового та стабільного фінансування зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему шляхом, зокрема, створення у складі Державного бюджету України спеціалізованого фонду або за рахунок вже існуючих фондів**

На цей час опрацьовується питання щодо можливості фінансування за рахунок наявних фондів, а також створення нового у складі Державного бюджету України спеціалізованого фонду.

**3. Стосовно заходів щодо запобіганням ризикам, які можуть вплинути на своєчасність введенню в експлуатацію інфраструктурних об'єктів, що реалізуються у рамках міжнародної технічної допомоги (новий**

**безпечний конфайнмент (НБК), сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП- 2), завод з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ), завод з переробки твердих радіоактивних відходів (ЗПТРВ), промислового комплексу поводження з твердими радіоактивними відходами)**

Для забезпечення своєчасного та безумовного виконання робіт зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та запобіганню виникнення ризиків несвоєчасного введення в експлуатацію об'єктів інфраструктури, Державне агентство України з управління зоною відчуження щомісяця надає до Міністерства екології та природних ресурсів України звіти з розгорнутою інформацією щодо виконання завдань за напрямками діяльності, визначеними наказом ДСП «Чорнобильська АЕС» від 10.01.2017 № 1, у тому числі за проектами, що реалізуються в рамках міжнародної технічної допомоги, а саме: НБК, СВЯП-2, ЗПРРВ та ПКПТРВ.

Також Міністерство екології та природних ресурсів України постійно проводить наради з представниками ЄБРР, ДАЗВ, ДСП «Чорнобильська АЕС» та підрядними організаціями, які виконують роботи з будівництва зазначених об'єктів. Остання нарада з питань завершення будівництва СВЯП - 2 відбулась 22 лютого 2018 року за участю повноважних представників ЄБРР, ДАЗВ, ДСП «Чорнобильська АЕС» та американської компанії Holtec International. Ця практика буде продовжена.

**4. Стосовно заходів, спрямованих на забезпечення фінансовим ресурсом діяльності на II етапі Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, а також експлуатації інфраструктури, створеної за рахунок міжнародної технічної допомоги, впровадження проекту ПК - 2 НБК – «Інфраструктура для виконання демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття», демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» й робіт, пов'язаних із паливовмісними матеріалами об'єкта «Укриття»**

Метою виконання робіт із демонтажу нестабільних конструкцій є забезпечення безпеки подальшої діяльності на об'єкті «Укриття», попередження переходу його в неконтрольований стан внаслідок обвалу нестабільних конструкцій, реалізація другого пускового комплексу НБК з урахуванням подальшої діяльності з вилучення паливовмісних мас та інших заходів, спрямованих на перетворення об'єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему. Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» визначено документом «Стратегія подальшої реалізації проекту НБК» та відповідає раніше ухваленим рішенням та стратегіям щодо демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття». Ранній демонтаж є першим етапом виконання першочергових робіт щодо демонтажу нестабільних конструкцій, який починається після введення в експлуатацію НБК та повинен завершитися до кінця 2023 року (проектний термін служби конструкцій посилення).

На цей час для забезпечення виконання робіт із демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» складено перелік робіт з розроблення проектно-кошторисної документації для проекту «Реконструкція об'єкта «Укриття» ДСП «ЧАЕС» у частині раннього демонтажу нестабільних конструкцій та створення ПК-2 НБК - Інфраструктури для раннього демонтажу нестабільних конструкцій» та кошторису № 1 на проектні роботи. У 2018 році планується розпочати роботи з розроблення проектної документації.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» передбачено відповідні видатки на експлуатацію об'єктів, побудованих за рахунок міжнародної технічної допомоги, які планується ввести в експлуатацію у цьому році, а також на другий етап Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, а саме заходи, направлені на остаточне закриття і консервацію блоків № 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС.

---