


Звіт про результати аудиту ефективності впровадження проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей», що підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку

МЕТА АУДИТУ

Встановлення фактичного стану справ та надання оцінки щодо своєчасності та обґрунтованості управлінських рішень у процесі впровадження Проекту, продуктивності, результативності та економності використання коштів державного бюджету, призначених на реалізацію Проекту, стану контролю за реалізацією Проекту та надання рекомендацій щодо удосконалення ефективності його впровадження.

Станом на 01.10.2018 використано:



ОБ'ЄКТИ АУДИТУ

Міністерство охорони здоров'я України, запит до Мінфіну

Основні характеристики

214,7 млн дол. США – кошти позики
30,7 млн дол. США – кошти місцевих бюджетів 8 областей
Термін реалізації з 15.06.2015 по 30.09.2020



За результатами аудиту за компонентами 2, 3 станом на 01.10.2018 встановлено факти

неефективного управління 790,2 тис. дол. США

Неекономно використано 147 тис. дол. США (завищення вартості договорів з компаніями Duodecim (96,2 тис. дол. США) та ІНРА (50,8 тис. дол. США))

Непродуктивно - 110,2 тис. дол. США

Необґрунтовано - 6,7 тис. дол. США

3 порушення вимог МБРР з питань закупівель і Операційного посібника з управління Проектом укладено договори на суму 93,4 тис. дол. США, за якими використано 37 тис. дол. США

Низькі темпи вибірки та освоєння коштів позики, станом на 01.10.2018 сплачено: 1,6 млн дол. США за резервування невикористаних коштів, 1,3 млн дол. США – відсотки за користування

Неналежний стан внутрішнього контролю МОЗ за впровадженням Проекту

Самоусунення МОЗ від функцій підтримки веб-сайта Проекту


Неналежне планування витраток з реалізації Проекту

Деякі порушення процедур закупівель


Випадки неналежного укладання і виконання договорів за Проектом

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ

Вибірка коштів позики станом на 01.10.2018



Структура витраток за компонентом 2



Структура витраток за компонентом 3

