



3 уо.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ  
ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС»

вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1, м. Славутич, Київська обл., 07100, а/с 11, тел./факс: (04579) 2-56-70, (04593) 4-27-55  
комутатор: (04593) 4-31-07, 4-31-09, e-mail: [office@chnpp.gov.ua](mailto:office@chnpp.gov.ua), сайт: [www.chnpp.gov.ua](http://www.chnpp.gov.ua), код згідно з ЄДРПОУ 14310862

Голові Рахункової палати України  
Валерію ПАЦКАНУ

УВ ДСП "ЧАЕС"  
№3655/01100000-2020 від  
04.09.2020



вул. М. Коцюбинського, 7,  
м. Київ, 01601

Шановний пане Валерію!

За результатами розгляду Рішення Рахункової палати від 09.06.2020 № 13-2 та "Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС", ДСП ЧАЕС розробило та наказом від 12.08.2020 № 1128 затвердило "План заходів ДСП ЧАЕС щодо усунення недоліків та порушень, виявлених під час аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС".

У відповідь на Ваш лист від 24.07.2020 № 03-1791 направляємо "Інформацію про виконання заходів за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС".

- Додатки:
1. Копія наказу від 12.08.2020 № 1128 "Про затвердження "Плану заходів ДСП ЧАЕС..." на 15 арк. в 1 прим.
  2. Копія наказу від 31.08.2020 № 1223 "Про зміни до наказу від 12.08.2020 № 1128" на 1 арк. в 1 прим.
  3. Копія наказу від 31.08.2020 № 1230 "Про зміни до наказу від 12.08.2020 № 1128" на 1 арк. в 1 прим.
  4. "Інформація про виконання заходів за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС" на 3 арк. в 1 прим.

З повагою,

в.о. генерального директора

Володимир ПЕСКОВ



## НАКАЗ

Славутич

UB ДСП "ЧАЕС"  
К №1128 від 12.08.2020  
арк.1 Про затвердження "Плану заходів  
ДСП ЧАЕС..."

Рахунковою палатою України відповідно до Плану робіт Рахункової палати на 2020 рік та доручення департаменту та/або територіальному підрозділу для виконання повноважень члена Рахункової палати і забезпечення здійснення заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) від 09.12.2019 № 03-69 проведений аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС. Результати аудиту викладені в рішенні Рахункової палати України від 09 червня 2020 року № 13-2.

Беручи до уваги лист Рахункової палати України від 24.07.2020 № 03-1791,

## НАКАЗУЮ:

1. Затвердити "План заходів ДСП ЧАЕС щодо усунення недоліків та порушень, виявлених під час аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС" (далі за текстом - "План заходів ДСП ЧАЕС...") (додаток).

2. Начальнику ВВФА Орел О. А., начальнику ВСП Стельмаху Д. А., начальнику ЮВ Топалу Р. В., начальнику ПЕВ Сидоренку В. В. забезпечити виконання "Плану заходів ДСП ЧАЕС..." у встановлені терміни.

3. Виконавцям, які визначені "Планом заходів ДСП ЧАЕС...", надати звіт, а також завірені копії документів, що підтверджують усунення порушень та недоліків, до відділу внутрішнього фінансового аудиту.

Термін: до 31.08.2020.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. генерального директора

Валерій СЕЙДА



до наказу № \_\_\_\_\_  
від “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2020 р.

### План

заходів ДСП ЧАЕС щодо усунення недоліків та порушень, виявлених під час аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта “Укриття” та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

№ з/п	Виявлені порушення та недоліки	Надані рекомендації щодо ліквідації порушень	Назва заходу	Виконавці	Термін виконання
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Мінприроди як головним розпорядником бюджетних коштів у 2019 році у зв'язку з ненаданням ДАЗВ як відповідальним виконавцем бюджетної програми головному розпорядникові бюджетних коштів розподілу відкритих асигнувань за КПКВК 2408120, до державного бюджету повернено капітальних видатків спеціального фонду в обсязі 16 000,0 тис. грн як невикористані. Крім того, державним спеціалізованим підприємством “Чорнобильська АЕС” (далі ДСП ЧАЕС) повернено до державного бюджету як невикористані на кінець 2019 року - 976,6 тис. грн через невнесення змін до планів використання коштів і на кінець 2018 року — 16,0 тис. гривень. Як наслідок, учасниками бюджетного процесу у зв'язку з невикористанням та поверненням коштів до державного бюджету не забезпечено ефективного управління коштами державного бюджету в обсязі 16 992,6 тис. грн та дотримання вимог статті 20 Бюджетного кодексу України.</p>	<p>Вжити заходів для усунення недоліків і порушень, виявлених під час аудиту, а також відшкодування збитків державного бюджету.</p>	<p>Не потребує додаткових заходів реагування.</p> <p>З боку Мінприроди, як головного розпорядника, та ДАЗВ, як відповідального виконавця бюджетної програми, забезпечене ефективне управління бюджетними коштами в рамках отриманих бюджетних асигнувань, які були використані в повному обсязі за призначенням.</p> <p>Кошти в сумі 992,6 тис. грн було повернено до державного бюджету з об'єктивних причин як економію, яка утворилась на кінець 2018 та 2019 років. Зазначену суму планувалось спрямувати на оплату підрядникам за виконання робіт в межах планової вартості, передбаченої укладеними договорами. Фактично ж підрядниками були виконані роботи на суму, яка була менша на 992,6 тис. грн.</p>		

№ з/п	Виявлені порушення та недоліки	Надані рекомендації щодо ліквідації порушень	Назва заходу	Виконавці	Термін виконання
2.	<p>ДАЗВ за погодженням з Мінприроди протягом 2018-2019 років відповідно до законів України від 05.11.1991 №1788 “Про пенсійне забезпечення” (статті 13, 14) та від 09.07.2003 № 1058 “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (пункт 2 розділу XV “Прикінцеві положення”) на погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України для покриття його витрат за КПКВК 2408120 (напряму використання бюджетних коштів “Підтримка у безпечному стані першого-третього енергоблоків ЧАЕС, сховища відпрацьованого ядерного палива та сховищ РАВ”) спрямовано 308 862,4 тис. грн (12 відс. загального обсягу касових видатків). Водночас відповідно до абзацу третього частини першої статті 119 Бюджетного кодексу України використання бюджетних коштів на цілі, що не відповідають напрямам, визначеним у паспорті бюджетної програми, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що є порушенням бюджетного законодавства (стаття 116) і має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 210 Кримінального кодексу України.</p> <p>Здійснення таких витрат призвело до зменшення фінансування заходів з підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта “Укриття” і підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС.</p>		Оскаржити у суді в установленому законодавством порядку рішення Рахункової палати про порушення бюджетного законодавства та про нецільове використання бюджетних коштів у сумі 308 862,4 тис. грн.	ЮВ	31.08.2020



№ з/п	Виявлені порушення та недоліки	Надані рекомендації щодо ліквідації порушень	Назва заходу	Виконавці	Терми виконання
3.	<p>Примусове виконання рішення господарського суду Київської області від 19.04.2018 № 911/3146/17 щодо стягнення коштів ДСП ЧАЕС в сумі 19 615,3 тис. грн на користь ПАТ “НАК “Нафтогаз України” здійснено за рахунок бюджетних асигнувань та призвело (за погодженням ДАЗВ) до зменшення видатків на оплату праці з нарахуваннями на неї, що завдало значної матеріальної шкоди державі. Зазначене відповідно до пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України є підставою для проведення службового розслідування.</p>		<p>Провести службове розслідування за фактом безспірного списання з ДСП ЧАЕС коштів у сумі 19 615,3 тис. грн на користь ПАТ “НАК “Нафтогаз України”.</p> <p>За результатами службового розслідування визначити доцільність оскарження у суді в установленому законодавством порядку рішення РПУ щодо завдання матеріальної шкоди державі на суму 19 615,3 тис. грн.</p>	ВВФА ЮВ	31.08.2020
4.	<p>Через недостатнє обґрунтування ухвалене у 2018 році ДАЗВ управлінське рішення про зменшення капітальних видатків за КПКВК 2408120 на 100 000,0 тис. грн призвело до невиконання у визначені терміни та передбачених планами обсягів капітальних робіт за напрямом “Створення та функціонування на промисловому майданчику ЧАЕС інфраструктури, призначеної для поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, а також перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему”. Отже, таке управлінське рішення спричинило нерезультативне використання коштів державного бюджету в обсязі 47 241,9 тис. грн, які використані на фінансування частини цих робіт.</p>		<p>Не потребує додаткових заходів реагування.</p> <p>З боку ДАЗВ було забезпечено результативне використання коштів в сумі 100 000,0 тис. грн згідно з рішенням щодо зменшення капітальних видатків ДСП ЧАЕС за КПКВК 2408120 на суму 100 000,0 тис. грн та збільшення поточних видатків ДСП ЧАЕС на суму 100 000,00 тис. грн, прийнятого відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 № 824.</p>		

№ з/п	Виявлені порушення та недоліки	Надані рекомендації щодо ліквідації порушень	Назва заходу	Виконавці	виконання
5.	<p>Мінприроди та ДАЗВ не забезпечено належного внутрішнього контролю за плануванням та використанням бюджетних коштів за КПКВК 2408120 їх одержувачами, а отже, і за станом досягнення результативних показників, передбачених паспортом бюджетної програми.</p> <p>У 2018 році з 11 визначених показників продукту цієї бюджетної програми не виконано 6; у 2019 році з 8 не виконано 5. При цьому за вказаною бюджетною програмою учасниками бюджетного процесу забезпечено як стовідсоткове відкриття затверджених бюджетних асигнувань, так і виконання затверджених показників затрат та ефективності. Зазначене є свідченням неефективного використання бюджетних коштів, що і встановлено аудитом.</p> <p>Аудит засвідчив, що протягом 2018-2019 років одержувачами бюджетних коштів за КПКВК 2408120 використано нерезультативно 47 241,9 тис. грн (1,8 відс.), на заходи, не визначені Загальнодержавною програмою, — 31 092,6 тис. грн (1,2 відс.), з недотриманням пункту 6 Порядку № 234 — 37 781,0 тис. грн (1,5 відс.).</p>		<p>Не потребує додаткових заходів реагування.</p> <p>Протягом 2018-2019 років з боку Мінприроди та ДАЗВ був забезпечений належний внутрішній контроль за плануванням та використанням бюджетних коштів за КПКВК 2408120 їх одержувачами, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кошти в сумі 47 241,9 тис. грн використані із досягненням запланованого результату;</li> <li>- кошти в сумі 31 092,6 тис. грн використані на заходи, визначені Загальнодержавною програмою;</li> <li>- кошти в сумі 37 781,0 тис. грн використані з дотриманням пункту 6 Порядку № 234.</li> </ul> <p>Так, сума 47 241,9 тис. грн, зазначена в Рішенні РПУ від 09.06.2020 №13-2 як така, що використана нерезультативно, складається з:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 191,2 тис. грн, які були використані з відхиленням фактичного результату від запланованих показників. Втім, зазначені кошти використані на здійснення робіт, передбачених Планами заходів на відповідний рік, із фактичним досягненням запланованих результативних показників, виходячи з отриманого фінансування, яке в повному обсязі не покривало витрати на здійснення цих заходів у зв'язку з їх здорожчанням за рахунок збільшення прямих та непрямих витрат;</li> </ul>		



№ п/п	Виявлені порушення та недоліки	Надані рекомендації щодо ліквідації порушень	Назва заходу	Виконавці	Стерео виконавці
			<p>- 32 050,7 тис. грн, які були спрямовані на часткове фінансування капітальних робіт, втім об'єкти залишились недобудованими. Слід зазначити, що кошти в сумі 10 935,1 тис. грн були використані на проведення капітальних робіт, завершення яких взагалі не планувалось у 2018-2019 роках, чим й пояснюється часткове фінансування. При цьому, роботи із реконструкції будівлі офісного центру ДСП ЧАЕС у м. Славутичі, вартість яких склала 21 115,6 тис. грн, повністю виконані в 2018-2019 роках.</p> <p>Отже, висновок про нерезультативне використання зазначеної суми є безпідставним.</p> <p>З суми 31 092,6 тис. грн, використаної на заходи, не визначені Загальнодержавною програмою, 28 617,6 тис. грн (без урахування коштів в сумі 2 475,0 тис. грн, одержувачем яких згідно з паспортом бюджетної програми передбачений ДП "Чорнобильенерго") використана за напрямом, зазначеним у паспорті бюджетної програми "Створення та функціонування на промисловому майданчику ЧАЕС інфраструктури, призначеної для поводження з відпрацьованим ядерним паливом та РАВ, а також для перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему", який передбачений п. 3 Порядку № 234. Саме цим напрямом передбачено всі капітальні видатки за бюджетною</p>		

№ з/п	Виявлені порушення та недоліки	Надані рекомендації щодо ліквідації порушень	Назва заходу	Виконавці	Термін виконання
			<p>програмою КПКВК 2408120, при цьому планами використання було деталізовано перелік видатків розвитку за кодами економічної класифікації видатків з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями. Зокрема, зазначеними документами передбачались видатки на проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції приміщень, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на реконструкцію будівлі офісного центру ДСП ЧАЕС у м. Славутичі для розміщення персоналу – 26 347,3 тис. грн;</li> <li>- на капітальний ремонт благоустрою території біля офісного центру ДСП ЧАЕС в м. Славутичі Київської обл. - 1 418,8 тис. грн;</li> <li>- на капітальний ремонт покрівлі будівлі офісного центру ДСП ЧАЕС по вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1; 7/2; 7/3; 7/5 у м. Славутичі Київської обл. - 542,6 тис. грн;</li> <li>- на реконструкцію господарського корпусу під архів ДСП ЧАЕС по вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1 у м. Славутичі Київської обл. - 308,9 тис. грн.</li> </ul> <p>Кошти в сумі 37 781,0 тис. грн використані з дотриманням пункту 6 Порядку №234.</p> <p>Постановою КМУ від 13 березня 2019 року № 205 виключено з Порядку № 234 “план заходів”, зазначений в абзаці дев'ятому пункту 3 цього Порядку. Кошти державного бюджету на оплату робіт за об'єктами “Технічне переоснащення кабельного господарства існуючого</p>		



№ з/п	Виявлені порушення та недоліки	Надані рекомендації щодо ліквідації порушень	Назва заходу	Виконавці	Термін виконання
			СВЯП-1 ДСП ЧАЕС”, “Реконструкція підстанцій 110/6 кВ ЗСО на ДСП ЧАЕС” та “ Реконструкція в частині машинного залу першої черги Чорнобильської АЕС для створення сховища високоактивних відходів”, “Технічне обслуговування і ремонт силових кабельних ліній і мереж освітлення ДСП ЧАЕС” використано за напрямом “Створення та функціонування на промисловому майданчику ЧАЕС інфраструктури, призначеної для поводження з відпрацьованим ядерним паливом та РАВ, а також для перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему”, який передбачений пунктом 3 Порядку № 234.		
6.	<p>Загальнодержавна програма в планових обсягах та у встановлені терміни не виконується.</p> <p>Аудитом встановлено, що з шести очікуваних результатів виконання досягнуто тільки два: завершення будівництва та введення в експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива і конфайнмента над об’єктом “Укриття”. Загальне відставання виконання Загальнодержавної програми за термінами в цілому становить майже 6 років, а за окремими ключовими напрямками — понад 2 роки.</p> <p>Так згідно зі звітом виконання Загальнодержавної програми підготовленим ДАЗВ, станом на 01.01.2020:</p> <p>- ступінь реалізації етапу остаточного</p>		<p>Провести аналіз фактичного стану виконання Загальнодержавної програми та реалізації етапу остаточного закриття та консервації першого, другого, третього енергоблоків Чорнобильської АЕС.</p> <p>За результатами аналізу відповідну інформацію надати до ДАЗВ.</p>	ВСП	31.08.2020

№ п/п	Виявлені порушення та недоліки	Надані рекомендації щодо ліквідації порушень	Назва заходу	Виконавці	Термін виконання
	<p>закриття та консервації першого, другого, третього енергоблоків Чорнобильської АЕС становить лише 4,4 відс. (експлуатацію першого - третього енергоблоків Чорнобильської АЕС припинено у 2015 році, відпрацьоване ядерне паливо переміщено до сховища відпрацьованого ядерного палива-1);</p> <p>- систему поводження з радіоактивними відходами в повному обсязі не створено: з передбачених трьох об'єктів інфраструктури для поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом створено лише один (завод з переробки рідких радіоактивних відходів, який працює з II півріччя 2019 року; промисловий комплекс з поводження з твердими радіоактивними відходами (станом на 01.01.2020) не введено в експлуатацію, здійснюється випробування обладнання й систем; лінію з подрібнення довгомірних спеціальних виробів не створено);</p> <p>- будівельні роботи на сховищі відпрацьованого ядерного палива-2 та новому безпечному конфайнменті закінчено, проте об'єкти в експлуатацію остаточно не введено, а отже, належний рівень її захисту не забезпечено.</p> <p>Протягом 2018-2019 років також не виконувались визначені Загальнодержавною програмою заходи: виведення з експлуатації ставка-охолоджувача із залученням підрядної організації; забезпечення пожежної безпеки та підтримки</p>				



№ з/п	Виявлені порушення та недоліки	Надані рекомендації щодо ліквідації порушень	Назва заходу	Виконавці	Термін виконання
	протипожежного режиму на об'єкті "Укриття" та новому безпечному конфайнменті; науково-технічна та інформаційна підтримка робіт.				
7.	<p>Аудит засвідчив, що станом на 01.01.2020 з чотирьох рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами аналізу, ДАЗВ вживалися заходи за двома рекомендаціями, а саме:</p> <p>1.Забезпечення конструктивної та продуктивної співпраці з усіма учасниками процесу реалізації проектів (програм) на Чорнобильській АЕС, у тому числі в рамках діяльності Міжвідомчої комісії з комплексного розв'язання проблем Чорнобильської АЕС (далі – МВК) та Міжвідомчої робочої групи з координації діяльності регулюючих органів під час видачі ліцензії на виконання робіт на об'єкті "Укриття" та зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації (далі – МРГРО).</p> <p>Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 № 5 "Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України" ліквідовано МВК.</p> <p>Довідково. Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2002 № 1926 затверджено склад та положення про МВК, згідно з яким МВК є постійно діючим координаційно-дорадчим органом при Кабінетові Міністрів України, діяльність якого спрямована на розв'язання проблем,</p>	<p>Активізувати діяльність із виконання рекомендацій Рахункової палати за результатами попереднього заходу державного зовнішнього фінансового контролю щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поліпшення співпраці з усіма учасниками процесу реалізації проектів (програм) на Чорнобильській АЕС;</li> <li>- налагодження довгострокового та стабільного фінансування заходів зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.</li> </ul>	<p>Звернутись до ДАЗВ з пропозицією щодо ініціювання припинення роботи МВК і МРГРО у зв'язку з втратою актуальності.</p>	ВСП	20.08.2020

№ з/п	Виявлені порушення та недоліки	Надані рекомендації щодо ліквідації порушень	Назва заходу	Виконавці	Термін виконання
	<p>що виникають у зв'язку із закриттям ЧАЕС.</p> <p>У лютому 2016 року відбулось останнє засідання МРГРО.</p> <p>Довідково. МРГРО створена на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 09.06.2001 № 6260. Згідно з положенням про МРГРО, затвердженим наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 30.10.2007 № 150, МРГРО є консультативно-робочою структурою взаємодії органів державного регулювання Держатомрегулювання, Мінприроди, МОЗ, Мінрегіонбуду, Держгірпромнагляду та Держбезпеки МНС України в процесі регулювання діяльності щодо реалізації плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" та зняття ЧАЕС з експлуатації. Керівництво МРГРО здійснює Державна інспекція ядерного регулювання. ДАЗВ бере участь у її роботі за запрошенням. Засідання МРГРО проводяться у разі потреби.</p> <p>Зазначену рекомендацію Рахункової палати не виконано. Як наслідок, ризики незабезпечення належної співпраці виконавців заходів з підготовки до зняття з експлуатації ЧАЕС та задіяних органів державної виконавчої влади не усунено.</p> <p>2. Налагодження довгострокового та стабільного фінансування робіт зі зняття з експлуатації ЧАЕС і перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, зокрема, шляхом створення у складі Державного</p>				



№ з/п	Виявлені порушення та недоліки	Надані рекомендації щодо ліквідації порушень	Назва заходу	Виконавці	Термін виконання
	<p>бюджету України спеціалізованого фонду або за рахунок вже існуючих фондів.</p> <p>Зазначену рекомендацію Рахункової палати не виконано. Як наслідок, ризику незабезпечення фінансовими ресурсами виконання законодавчих норм та всього комплексу робіт, спрямованих на підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, залишаються.</p>				
8.	<p>Проведений під час аудиту аналіз Загальнодержавної програми засвідчив неузгодженість її положень засадам розроблення, затвердження та виконання державних цільових програм, встановлених у Законі України від 18.03.2004 № 1621 "Про державні цільові програми" (далі – Закон № 1621), зокрема, не визначено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- порядку здійснення конкурсного відбору виконавців заходів і завдань, контролю за виконанням заходів і завдань, а також критеріїв оцінки звітів про результати виконання програми (стаття 5);</li> <li>- державного замовника державної цільової програми та її керівника (стаття 8).</li> </ul>	<p>Надати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- державного замовника та керівника програми;</li> <li>- виконавців заходів і завдань;</li> <li>- порядку здійснення контролю за виконанням заходів і завдань;</li> <li>- критеріїв оцінки досягнутих показників;</li> <li>- порядку моніторингу досягнення очікуваних результатів виконання.</li> </ul>	<p>Продовжити розпочату у 2020 році роботу з внесення змін до Загальнодержавної програми.</p> <p>Наразі проведені громадські обговорення. Законопроект знаходиться у новоствореному Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів. В подальшому планується узгодження змін до Загальнодержавної програми всіма зацікавленими міністерствами та відомствами та спрямування їх до КМУ.</p>	ВСП	До прийняття відповідного закону ВРУ

№ з/п	Виявлені порушення та недоліки	Надані рекомендації щодо ліквідації порушень	Назва заходу	Виконавці	Термін виконання
9.	<p>Водночас аудит засвідчив, що в Мінприроди та ДАЗВ відсутні програми та державні інвестиційні проєкти, розроблені на виконання Загальнодержавної програми, що фактично унеможлиблює формування та реалізацію цими органами державної політики з підтримки у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" шляхом затвердження планів заходів, а отже, й контроль за ефективністю досягнення запланованих результатів Загальнодержавної програми.</p>	<p>Розглянути доцільність виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему шляхом розроблення та реалізації державних інвестиційних проєктів за заходами програми.</p>	<p>Провести аналіз актуалізованих державних інвестиційних проєктів ДСП ЧАЕС на предмет встановлення взаємозв'язків із заходами чинної Загальнодержавної програми та повідомити про результати ДАЗВ.</p>	ВСП	31.08.2020
10.	<p>Водночас аудитом встановлено, що тривалий час невирішеними залишаються питання, пов'язані із відшкодуванням витрат ПФУ на виплату та доставку пільгових пенсій, а також встановленням заробітної плати в розмірі не нижчому від середньої заробітної плати працівників відповідних професій та посад на діючих атомних електростанціях України, як це передбачено статтею 12 Закону № 309. Крім того, не забезпечується дотримання вимог статті 12 Закону № 309, згідно з якою працівникам зупинених енергоблоків та працівникам об'єкта "Укриття" на період виведення ЧАЕС з експлуатації встановлюється заробітна плата в розмірі не нижчому від середньої заробітної плати працівників відповідних професій та посад на діючих атомних електростанціях України із збереженням пільг, передбачених законами України.</p>	<p>Розглянути доцільність запровадження нової бюджетної програми для виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему за напрямом соціального забезпечення.</p>	<p>Звернутись до ДАЗВ з пропозицією розглянути доцільність включення напряму соціального забезпечення у нову редакцію законопроєкту про внесення змін до Загальнодержавної програми ДСП ЧАЕС.</p>	ВСП ПЕВ	31.08.2020





№ з/п	Виявлені порушення та недоліки	Надані рекомендації щодо ліквідації порушень	Назва заходу	Виконавці	Термін виконання
	<p>Зокрема, згідно з листами Мінекоенерго від 28.01.2019 № 01/19-988 та від 31.10.2019 № 01/19-9972 середньомісячна зарплата персоналу ДСП "ЧАЕС" (з урахуванням доплат за роботу в зоні відчуження) становила у 2018 році 92,1 відс. середньомісячної зарплати персоналу діючих АЕС України, або 78,8 відс. без врахування доплат за роботу в зоні відчуження, за 9 місяців 2019 року – 87,5 відс. та 76,1 відс. відповідно.</p> <p>Недофінансування ДСП ЧАЕС для забезпечення виконання статті 12 Закону № 309 з урахуванням доплат за роботу з зоні відчуження становило у 2018 році 3 658,9 тис. грн; за 9 місяців 2019 року – 8 229,1 тис. грн, без врахування доплат за роботу з зоні відчуження у 2018 році – 9 334,8 тис. грн, за 9 місяців 2019 року – 15 715,6 тис. грн відповідно.</p> <p>Як наслідок, нерозв'язані проблеми у сфері забезпечення соціальних гарантій працівникам ЧАЕС накопичуються, що створює ризики незбереження кваліфікованих кадрів та можливого зниження рівня ядерної безпеки на ЧАЕС у цілому.</p>				
11.	<p>У зв'язку з припиненням ДАЗВ діяльності підприємств (ДСП "Чорнобильський спецкомбінат" (наказ від 29.03.2019 № 64-19), ДП "Управління забезпечення функціонування об'єктів Чорнобильської АЕС" (наказ від 14.03.2019 №42-19), ДП "Чорнобильенерго" (наказ від</p>	<p>Розглянути доцільність ініціювання на підставі статті 18 Закону України від 17.03.2011 № 3166 "Про центральні органи виконавчої влади" питання проведення</p>	<p>Провести службове розслідування щодо питання, порушеного РПУ, стосовно ухвалення судами (першої інстанції) рішень щодо стягнення з ДСП ЧАЕС коштів у сумі 1 575,1 тис. грн.</p>	<p>ВВФА ЮВ</p>	<p>31.08.2020</p>

№ з/п	Виявлені порушення та недоліки	Надані рекомендації щодо ліквідації порушень	Назва заходу	Виконавці	Термін виконання
	<p>04.11.2019 №226-19) зросли ризики можливих втрат державного бюджету в подальшому.</p> <p>Зокрема, у результаті неналежного виконання управлінських рішень ДАЗВ про припинення діяльності ДП "УЗФО ЧАЕС" станом на 05.03.2020 судами ухвалено рішення (першої інстанції) щодо стягнення з ДСП ЧАЕС без урахування передбачених законом податків та інших обов'язкових платежів коштів в обсязі 1 575,1 тис.грн, при цьому подібна ситуація може скластися і за іншими позовами.</p>	<p>службових розслідувань стосовно посадових осіб ДАЗВ та працівників ДСП ЧАЕС, дії яких призвели до оскарження рішень про звільнення працівників в результаті припинення підприємства (ДП "УЗФО ЧАЕС") та заподіяння значної матеріальної шкоди державі через безспірне списання з ДСП ЧАЕС 19 615,3 тис. гривень.</p>	<p>Оскаржити рішення судів стосовно поновлення на роботі працівників ДП УЗФО та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу в касаційному порядку.</p>	ЮВ	У строки встановлені законодавством

Т.в.о. генерального директора

Заступник генерального директора  
(з економіки та фінансів)

Валерій СЕЙДА

Олена КАСПЕРОВИЧ

Аліна Традицька, 4-42-49

**ЗПІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**

Ст. менеджер



14



Олена Касперович





**КОПІЯ**



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ  
ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС»

# НАКАЗ

Славутич

UB ДСП "ЧАЕС"  
К: №1223 від 31.08.2020  
арк.1 

Про зміни до наказу від 12.08.2020  
№ 1128

У зв'язку із значним обсягом робіт та обмеженим часом, відведеним на виконання наказів від 17.08.2020 № 1149 "Про проведення службового розслідування" та від 17.08.2020 № 1150 "Про проведення службового розслідування",

## НАКАЗУЮ:

- Внести зміни до п. 3 та п. 11 Додатку до наказу від 12.08.2020 № 1128 "Про затвердження "Плану заходів ДСП ЧАЕС", виклавши їх у наступній редакції:  
"Термін виконання 23.10.2020".
- Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. генерального директора

Володимир ПЕШКОВ

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*сот. інспектор*



*О. Миколенко*

**КОПІЯ**



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ  
ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС»

## НАКАЗ

Славутич

UB ДСП "ЧАЕС"  
K №1230 від 31.08.2020  
арк.1 

Про зміни до наказу від 12.08.2020  
№ 1128

У зв'язку із значним обсягом робіт та обмеженим часом, відведеним на виконання заходу,

### НАКАЗУЮ:

- Внести зміни до п.2 додатку до наказу від 12.08.2020 № 1128 "Про затвердження "Плану заходів ДСП ЧАЕС...", виклавши його у такій редакції: "Термін виконання 14.09.2020".
- Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. генерального директора:



Володимир ПІСКОВ

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

*ст. інспектор*



*О. М. Мухоморова*



**Інформація про виконання заходів за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС (станом на 31.08.2020)**

№ п/п	Зміст рекомендацій, викладених у Рішенні Рахункової палати України від 09.06.2020 № 13-2	Зміст заходу	Термін виконання	Стан виконання заходу
1	Вжити заходів для усунення недоліків і порушень, виявлених під час аудиту, а також відшкодування збитків державного бюджету.	<p>Оскаржити у суді в установленому законодавством порядку рішення Рахункової палати про порушення бюджетного законодавства та про нецільове використання бюджетних коштів у сумі 308 862,4 тис. грн.</p> <p>Провести службове розслідування за фактом безспірного списання з ДСП ЧАЕС коштів у сумі 19 615,3 тис. грн на користь ПАТ "НАК "Нафтогаз України".</p> <p>За результатами службового розслідування визначити доцільність оскарження у суді в установленому законодавством порядку рішення РПУ щодо завдання матеріальної шкоди державі на суму 19 615,3 тис. грн.</p> <p>Провести аналіз фактичного стану виконання Загальнодержавної програми та реалізації етапу остаточного закриття та консервації першого, другого, третього енергоблоків Чорнобильської АЕС.</p> <p>За результатами аналізу відповідну інформацію надати до ДАЗВ.</p>	<p>14.09.2020</p> <p>23.10.2020</p> <p>31.08.2020</p>	<p><b>Виконується.</b></p> <p><b>Виконується.</b> На підставі наказів від 17.08.2020 № 1149 "Про проведення службового розслідування" та від 02.09.2020 №1239 "Про внесення змін до наказів від 17.08.2020 №1149, №1150" проводиться службове розслідування за фактом безспірного списання з ДСП ЧАЕС коштів у сумі 19 615,3 тис. грн на користь ПАТ "НАК "Нафтогаз України".</p> <p><b>Виконано.</b> Лист до ДАЗВ від 02.09.2020 № 3599/24020000-2020 "Щодо проведення аналізу фактичного стану виконання "Загальнодержавної програми..."</p>
2	Активізувати діяльність із виконання рекомендацій Рахункової палати за результатами попереднього заходу державного зовнішнього фінансового контролю щодо: - поліпшення співпраці з усіма	Звернутись до ДАЗВ з пропозицією щодо ініціювання припинення роботи МВК і МРГРО у зв'язку з втратою актуальності.	20.08.2020	<b>Виконано.</b> Лист до ДАЗВ від 17.08.2020 № 3324/24040000-2020 "Щодо ініціювання припинення роботи МВК та МРГРО".

	<p>учасниками процесу реалізації проєктів (програм) на Чорнобильській АЕС;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- налагодження довгострокового та стабільного фінансування заходів зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.</li> </ul>		
3	<p>Надати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- державного замовника та керівника програми;</li> <li>- виконавців заходів і завдань;</li> <li>- порядку здійснення контролю за виконанням заходів і завдань;</li> <li>- критеріїв оцінки досягнутих показників;</li> <li>- порядку моніторингу досягнення очікуваних результатів виконання.</li> </ul>	<p>Продовжити розпочату у 2020 році роботу з внесення змін до Загальнодержавної програми.</p> <p>Наразі проведені громадські обговорення. Законопроект знаходиться у новоствореному Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів. В подальшому планується узгодження змін до Загальнодержавної програми всіма зацікавленими міністерствами та відомствами та спрямування їх до КМУ.</p>	<p>До прийняття відповідного закону ВРУ</p> <p><b>Виконується.</b> Лист до ДАЗВ від 21.08.2020 № 3457/32010000-2020 "Про доопрацювання документів щодо проєкту Загальнодержавної програми".</p>
4	<p>Розглянути доцільність виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему шляхом розроблення та реалізації державних інвестиційних проєктів за заходами програми.</p>	<p>Провести аналіз актуалізованих державних інвестиційних проєктів ДСП ЧАЕС на предмет встановлення взаємозв'язків із заходами чинної Загальнодержавної програми та повідомити про результати ДАЗВ.</p>	<p>31.08.2020</p> <p><b>Виконано.</b> "Аналіз виконання заходів щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему (капітальні видатки) в рамках державних інвестиційних проєктів відповідно до затвердженої Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС на 2019-2020 роки" направлений до ДАЗВ листом від 31.08.2020 № 3569/24020000-2020 "Про усунення зауважень Рахункової палати".</p>



5	<p>Розглянути доцільність запровадження нової бюджетної програми для виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему за напрямом соціального забезпечення.</p>	<p>Звернутись до ДАЗВ з пропозицією розглянути доцільність включення напряму соціального забезпечення у нову редакцію законопроекту про внесення змін до Загальнодержавної програми ДСП ЧАЕС.</p>	<p>31.08.2020</p>	<p><b>Виконано.</b> Лист до ДАЗВ від 20.08.2020 №3420/24020000-2020 "Про відшкодування Пенсійному фонду України витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у 2020 році та наступних роках".</p>
6	<p>Розглянути доцільність ініціювання на підставі статті 18 Закону України від 17.03.2011 № 3166 "Про центральні органи виконавчої влади" питання проведення службових розслідувань стосовно посадових осіб ДАЗВ та працівників ДСП ЧАЕС, дії яких призвели до оскарження рішень про звільнення працівників в результаті припинення підприємства (ДП "УЗФО ЧАЕС") та заподіяння значної матеріальної шкоди державі через безспірне списання з ДСП ЧАЕС 19 615,3 тис. гривень.</p>	<p>Провести службове розслідування щодо питання, порушеного РПУ, стосовно ухвалення судами (першої інстанції) рішень щодо стягнення з ДСП ЧАЕС коштів у сумі 1 575,1 тис. грн.</p> <p>Оскаржити рішення судів стосовно поновлення на роботі працівників ДП УЗФО та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу в касаційному порядку.</p>	<p>23.10.2020</p> <p>У строки, встановлені законодавством</p>	<p><b>Виконується.</b> На підставі наказів від 17.08.2020 № 1150 "Про проведення службового розслідування" та від 02.09.2020 № 1239 "Про внесення змін до наказів від 17.08.2020 № 1149, № 1150" проводиться службове розслідування з питання, порушеного Рахунковою палатою України стосовно ухваленного судами (першої інстанції) рішень щодо стягнення з ДСП ЧАЕС коштів у сумі 1 575,1 тис. грн.</p> <p><b>Виконується.</b> Оскаржуються у касаційному порядку рішення Славутицького міського суду Київської обл. у справах про поновлення на роботі працівників ДП "УЗФО ЧАЕС", які були залишені без змін Київським апеляційним судом. Станом на 31.08.2020 фактично подано 5 касаційних скарг.</p>

В. о. генерального директора



Володимир ПЕСКОВ