



**МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ**  
(Мінфін)

вул. М. Грушевського 12/2 м. Київ 01008 тел. (044) 206-59-47, факс 425-90-26  
e-mail: [infomf@minfin.gov.ua](mailto:infomf@minfin.gov.ua), код ЄДРПОУ 00013480

від \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_

На № 17320/2/1-23 від 15.06.2023 р.  
№ 04-13/12-2023/126631 від 12.06.2023 р.  
№ 03-1179 від 06.06.2023 р.

**Кабінет Міністрів України**

**Верховна Рада України**  
**Комітет з питань бюджету**

**Рахункова палата**

*Про опрацювання результатів аудиту  
Рахункової палати проекту «Програма  
«Прискорення приватних інвестицій  
у сільське господарство»*

Міністерство фінансів України на виконання резолюції Прем'єр-міністра України Д. Шмигала від 15.06.2023 № 17320/2/1-23 до звернення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 12.06.2023 № 04-13/12-2023/126631 та листа Рахункової палати від 06.06.2023 № 03-1177, відповідно до звернення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 12.06.2023 № 04-13/12-2023/126631 та листа Рахункової палати від 06.06.2023 № 03-1179 щодо розгляду рішення Рахункової палати від 23.05.2023 № 11-1 «Про розгляд Звіту про результати фінансового аудиту проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» (далі – рішення Рахункової палати) та Звіту про результати фінансового аудиту проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» (далі – Звіт) повідомляє.

За результатами розгляду рішення Рахункової палати та Звіту Мінфін підготував План заходів з реалізації рекомендацій, наданих Рахунковою палатою за результатами фінансового аудиту проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» від 15.06.2023 № 19050-05/9 (далі – План заходів, додається).



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [58E2D9E7F900307B040000009E0E2F00448AA100](#)

Підписувач [Драганчук Юрій Олегович](#)

Дійсний з [16.03.2022 15:14:12](#) по [16.03.2024 15:14:12](#)

Міністерство фінансів України



19050-01-2/17474 від 27.06.2023  
[№1045/05-1](#) від 27.06.2023

На виконання пункту 1 Плану заходів та з метою забезпечення достовірності відображення даних у зведеній звітності щодо реалізації проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»» (далі – Проект) за 2022 рік Мінфін листом від 16.06.2023 № 19050-21-7/16534 (додається) надав Світовому банку уточнені звіти з урахуванням виправлених недоліків/неточностей, виявлених під час проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»», а саме Зведений програмний фінансовий звіт за 2022 рік в рамках Проекту та Зведений звіт про стан реалізації Проекту за II півріччя 2022 року.

Згідно з рекомендаціями Рахункової палати у Зведеному програмному фінансовому звіті за 2022 рік в рамках Проекту, зокрема, відображено інформацію про фактичне використання залишків коштів спеціального фонду державного бюджету (аванс позики, який надійшов у 2020 році), отримання до загального фонду державного бюджету коштів авансу позики в рамках Проекту, який надійшов у 2022 році, обсяги отриманої територіальними громадами субвенції, а також поверненої територіальними громадами субвенції до відповідних обласних бюджетів, відкориговано назву бюджетної програми 2801010 «Керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу» та назву виконавця Проекту за бюджетною програмою 3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги».

У Звіті про стан реалізації Проекту за II півріччя 2022 року уточнено код економічної класифікації видатків (КЕКВ) за бюджетною програмою 2761230 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад» у рамках відповідного результату, прив'язаного до освоєння коштів (далі – РПВ) .

Усі зазначені у Звіті РПВ приведено у відповідність до Листа про зміни № 3 до Угоди про позику (Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27.08.2019 № 8973-UA.

Також Мінфін проводить роботу на виконання пунктів 2–4 Плану заходів.

*Щодо рекомендації стосовно забезпечення удосконалення облікової політики та організації бухгалтерського обліку Проекту, зокрема визначення принципів, методів і процедур, які використовуються для складання і подання звітності за Проектом*

Станом на 01.06.2023 вибірка коштів позики в рамках Проекту становить 200 млн дол. США (або 100%).

З огляду на зазначене, а також відсутність фінансових операцій/транзакцій щодо коштів позики в рамках Проекту внесення змін до облікової політики та організації бухгалтерського обліку Проекту не є актуальним.

У разі започаткування нового проекту з використанням фінансового продукту «Програма кредитування з прив'язкою до результатів (PforR)» рекомендацію Рахункової палати буде враховано.

*Щодо рекомендації стосовно забезпечення у разі необхідності своєчасного проведення реструктуризації Проекту*

З огляду на забезпечення станом на 01.06.2023 вибірки коштів позики в рамках Проекту на рівні 100% реструктуризація Проекту у подальшому не здійснюватиметься.

*Щодо рекомендації стосовно удосконалення положення Операційного посібника та форми звітності для правильності відображення у фінансовій звітності за Проектом інформації щодо фактичного використання залишків коштів спеціального фонду державного бюджету (аванс позики 2020 року) та отримання коштів авансу позики у 2022 році*

З метою уточнення процедур у рамках реалізації Проекту, а також якісного і належного звітування щодо Проекту прийнято накази Міністерства фінансів України від 10.05.2023 № 243 «Про затвердження Змін до Рекомендаційно-технічного операційного посібника для управління проектом «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» та від 19.06.2023 № 336 «Про затвердження Змін до Рекомендаційно-технічного операційного посібника для управління проектом «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» (додаються).

*Щодо рекомендації стосовно здійснення авансових запитів для підтримки виконання Проекту та сприяння досягненню запланованих результатів виключно щодо показників, пов'язаних з освоєнням коштів*

Відповідно до Угоди про позику (Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27.08.2019 № 8973-UA у грудні 2020 року Україна отримала аванс позики, розподіл коштів якого для реалізації Проекту між виконавцями Проекту здійснено відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Прискорення інвестицій у сільське господарство України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 914, та розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 № 1454-р «Про розподіл частини бюджетних призначень, передбачених у 2020 році за програмою «Прискорення інвестицій у сільське господарство України».

Листом про внесення змін до Угоди про позику (Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27.08.2019 № 8973-UA, підписаним 31.03.2022, аванс позики збільшено до 50 млн дол. США.

З огляду на забезпечення станом на 01.06.2023 вибірки коштів позики в рамках Проекту на рівні 100% підготовки авансових запитів для підтримки виконання Проекту не передбачено.

Водночас зазначаємо, що у разі започаткування/впровадження аналогічного проекту з використанням фінансового продукту «Програма кредитування з

прив'язкою до результатів (PforR)» рекомендацію Рахункової палати буде враховано.

*Щодо рекомендації стосовно забезпечення контролю за достовірністю відображення даних у результативних показниках звіту про виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 3501540*

Контроль за достовірністю відображення даних у результативних показниках за бюджетною програмою 3501540 «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» буде забезпечено під час звітування про виконання зазначеної бюджетної програми.

Крім того, за рекомендацією Рахункової палати, у паспорті бюджетної програми буде передбачено результативний показник «Кількість суб'єктів підприємництва, яким надано державну підтримку у вигляді компенсації відсотків», що сприятиме достовірності відображення відповідних даних.

Додаток: на 78 арк. в 1 прим.

**Заступник Міністра з питань  
європейської інтеграції**

**Юрій ДРАГАНЧУК**

**План заходів  
з реалізації рекомендацій,  
наданих Рахунковою палатою за результатами фінансового аудиту  
проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»**

№ з/п	Захід, спрямований на виконання рекомендації Рахункової палати	Відповідальний структурний підрозділ	Строк виконання
1.	Забезпечено достовірність відображення даних у відкоригованій зведеній звітності щодо проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» за 2022 рік з урахуванням зазначених у Звіті про результати фінансового аудиту проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» недоліків.	Департамент міжнародних фінансових проектів за участі Департаменту фінансової політики	30.06.2023
2.	Передбачено у паспорті бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 3501540 «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» та наступні бюджетні роки результативні показники, які б краще характеризували напрям використання бюджетних коштів «Часткова або повна компенсація Фондом розвитку підприємництва відсотків за кредитами, що надаються суб'єктами підприємництва», зокрема, показник щодо кількості суб'єктів підприємництва, яким надано державну підтримку у вигляді компенсації відсотків за кредитами.	Департамент фінансової політики за участі Фінансово-господарського департаменту	31.07.2023
3.	Сформовано Реєстр ризиків Міністерства фінансів України, на основі якого складено та затверджено План з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів.	Фінансово-господарський департамент	01.07.2023
4.	Забезпечено внесення змін до Порядку організації внутрішнього контролю в апараті Міністерства фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 05.07.2022 № 193, зокрема в частині перегляду періодичності оцінки ризиків відповідно до ймовірності їх виникнення.	Фінансово-господарський департамент	31.12.2023

Заступник Міністра

Ольга ЗИКОВА



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000059602A00B5CBAF00](#)

Підписувач [Зикова Ольга Ігорівна](#)

Дійсний з [13.01.2023 15:11:49](#) по [13.01.2025 15:11:49](#)

Міністерство фінансів України



19050-05/9 від 15.06.2023

**МІНІСТЕРСТВО  
ФІНАНСІВ  
УКРАЇНИ**

вул. Грушевського, 12/2  
м. Київ, 01008, Україна  
тел. +38 (044) 277-53-33  
факс: +38 (044) 425-90-26  
E-mail: [infomf@minfin.gov.ua](mailto:infomf@minfin.gov.ua)  
[www.minfin.gov.ua](http://www.minfin.gov.ua)



**MINISTRY  
OF FINANCE  
OF UKRAINE**

12/2 Hrushevsky str.  
Kyiv, 01008, Ukraine  
Phone: +38 (044) 277-53-33  
Fax: +38 (044) 425-90-26  
E-mail: [infomf@minfin.gov.ua](mailto:infomf@minfin.gov.ua)  
[www.minfin.gov.ua](http://www.minfin.gov.ua)

№

На №

від

**Директору Світового банку у справах  
України, Білорусі та Молдови  
Регіон Європи та Центральної Азії  
пану Арупу БАНЕРДЖІ**

*Про проект «Програма «Прискорення приватних  
інвестицій у сільське господарство»*

**Шановний пане Банерджі!**

Користуючись нагодою, хочу подякувати Вам за незмінну та всебічну підтримку Світового банку у цей складний для нашої держави період, у тому числі у секторі сільського господарства.

Міністерство фінансів України як відповідальний виконавець проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» (далі – Проект) надає на заміну раніше надісланих листом від 12.05.2023 № 19050-21-7/13006 уточнені звіти з урахуванням виправлених недоліків/неточностей, виявлених під час проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»:

Зведений програмний фінансовий звіт за 2022 рік в рамках Проекту (додаток 1);

Зведений звіт про стан реалізації Проекту за II півріччя 2022 року (додаток 2).

Сподіваємося на розуміння та подальшу плідну співпрацю в рамках впровадження проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».

Додаток: на 47 арк. в 1 прим.

З повагою

**Заступник Міністра**

**Ольга ЗИКОВА**



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [ЗФАА9288358ЕС0030400000059602А00В5СВАF00](#)

Підписувач [Зикова Ольга Ігорівна](#)

Дійсний з [13.01.2023 15:11:49](#) по [13.01.2025 15:11:49](#)

Міністерство фінансів України



19050-21-7/16534 від 16.06.2023

**Зведений програмний фінансовий звіт за 2022 рік  
в рамках проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»**

гривень

Виконавець РПВ	Код та назва бюджетної програми	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Примітка
		План на звітний рік з урахуванням внесених змін (грн)	Фактично використано за звітний рік (грн)	Різниця між плановими та фактичними видатками (грн)	План на звітний рік з урахуванням внесених змін/отримано авансу (грн)	Фактично використано за звітний рік (грн)	Різниця між плановими та фактичними видатками (грн)	
<b>МІН РЕГІОН</b>	<b>2761230</b> «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад»	0,00	0,00	0,00	-	-	-	Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 № 1928-IX (далі – Закон України № 1928) за КПКВК 2761230 первісно передбачалися видатки 187 650,0 тис. гривень. Однак, у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» (далі - постанова КМУ № 245) видатки державного бюджету на 2022 рік за зазначеною бюджетною програмою спрямовано до резервного фонду державного бюджету у повному обсязі. Разом з тим, законами України від 02.12.2021



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000059602A00B5CBAF00

Підписувач Зикова Ольга Ігорівна

Дійсний з 13.01.2023 15:11:49 по 13.01.2025 15:11:49

Міністерство фінансів України



19050-21-7/16534 від 16.06.2023

								<p>№ 1931-IX та від 18.10.2022 № 2675-IX збережено залишки коштів за зазначеною субвенцією на кінець 2021 року на рахунках місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2022 та 2023 роках. Постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 № 853 здійснено розподіл субвенції між обласними бюджетами у 2021 році. Станом на 31.12.2022 субвенцію отримали 11 територіальних громад у 7 областях на загальну суму 14 237,8 тис. гривень.</p> <p>Двома територіальними громадами повернено 2 219,6 тис. грн субвенції із загальної суми (14237,8 тис. грн), отриманої територіальними громадами станом на 31.12.2022.</p> <p>При цьому фактично у 2022 році:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отримано двома територіальними громадами 1261 тис. грн субвенції, у тому числі Новоборівською селищною радою Житомирської області у сумі 669,3 тис. грн та Сагунівською сільською</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--



								<p>радою Черкаської області – 591,7 тис. грн;  - повернено 2 219,6 тис. грн субвенції, у тому числі Баранівською міською радою Новоград-Волинського району Житомирської області у сумі 1 920,4 тис. грн (кошти отримані у 2021 році) та Сагунівською сільською радою Черкаської області – 299,2 тис. грн (кошти отримані у 2022 році).</p>
								<p>Обсяг фактично освоєних коштів субвенції відповідно до актів виконаних робіт склав 5119952 гривень. З них здійснено касові видатки на суму 1580872 грн та зареєстровано в ДКСУ кредиторську заборгованість на суму 3539080 гривень.  На кінець 2022 року залишки невикористаних коштів субвенції на рахунках територіальних громад становили 10437324 грн, а на рахунках обласних бюджетів – 37833818 гривень.  Крім того, кошти субвенції у розмірі 12697986 грн спрямовано на інші цілі відповідно до п.22<sup>2</sup> розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» БКУ.</p>

								Низькі темпи освоєння коштів субвенції пов'язані з частковою окупацією та веденням бойових дій на деяких територіях України, а також відсутністю актуалізованої картографічної основи, у тому числі ортофотопланів, необхідних для розроблення комплексних планів.
<b>МІНАГРОПОЛІТИКИ</b>	<b>2801010</b> «Керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу»	0,00	0,00	0,00	-	-	-	За інформацією Мінагрополітики, кошти загального фонду державного бюджету для виконання заходів DLRs, закріплених за Міністерством, не використовувалися. Верифікація DLR № 2 (ii) (DLI 1) була здійснена Проектом ЄС «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» на безоплатній основі. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2022 № 438 «Деякі питання фінансового забезпечення підтримки підприємництва, зокрема сільськогосподарських товаровиробників, в умовах воєнного стану» (далі – постанова КМУ № 438) залишки коштів спеціального фонду державного

							<p>бюджету, що утворилися станом на 01.01.2022 за рахунок надходжень відповідно до Угоди про позику «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» між Україною та МБРР від 27.08.2019 № 8973-UA (далі – Угода про позику) і обліковувалися на рахунку, відкритому в АТ «Укрексімбанк», за КПКВК 2801010 в обсязі 28 384,4 тис. грн (видатки розвитку) скорочено та спрямовано до резервного фонду державного бюджету.</p> <p>На виконання пункту 3 постанови КМУ № 438 зазначені кошти було виділено Мінфіну з резервного фонду державного бюджету (спеціальний фонд) на програму 3501540 «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємства» для надання фінансової державної підтримки відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

								від 24.01.2020 № 28 (далі – Порядок фінансової підтримки).
МІН'ЮСТ	3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги»	5 221 900,00	2 490 487,00	2 731 413,00	-	-	-	Законом України № 1928 за КПКВК 3603020 первісно передбачалися видатки в обсязі 6 720,9 тис. гривень. Відповідно до абзацу другого підпункту 2 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» БКУ постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» (далі – постанова КМУ № 401) видатки загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік, передбачені Мін'юсту за КПКВК 3603020 (в частині виконання заходів Програми), скорочено в обсязі 1 499,0 тис. грн та спрямовано до резервного фонду державного бюджету. Розмір запланованих видатків на виконання заходів Програми після їх скорочення становив 5 221,9 тис. гривень.

								<p>За інформацією Мін'юсту, причинами неповного використання коштів є: введення воєнного стану на території України згідно з Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ, та активне ведення бойових дій, що вплинуло на зменшення кількості виїздів працівників для проведення виїзного консультування та правопросвітницьких заходів, що, в свою чергу, вплинуло на зменшення видатків на відрядження працівників та на оплату транспортних послуг; у зв'язку з частковою окупацією рф території України, заходи Програми не здійснювалися на територіях Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, відповідно не здійснювалося придбання товарів та послуг, необхідних для реалізації заходів Програми; відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, Казначейство та органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка у визначеній черговості. Платежі щодо оплати виготовлення та друку інформаційних матеріалів на правопросвітницьку тематику та оплати транспортних послуг не належать до таких, що здійснюються Казначейством в першу чергу, у зв'язку з цим відбулася затримка в оплаті платіжних доручень; частину платежів не було здійснено у 2022 році, що призвело до утворення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у розмірі 240 625 грн, а саме: 220 757 грн – виготовлення інформаційних матеріалів, 19 868 – придбання засобів захисту. Деякі постачальники товарів і послуг, у зв'язку з</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								відсутністю власних оборотних коштів та затримкою платежів, відмовлялися від подальшого надання товарів та послуг. З метою забезпечення виконання заходів Програми, деякі центри придбавали папір та канцелярські товари для самостійного виготовлення інформаційних матеріалів.
ДЕРЖ ГЕОКА ДАСТР	2803620 «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру»	16 184 700,00	0,00	16 184 700,00	-	-	-	Законом України № 1928 за КПКВК 2803620 первісно передбачалися видатки в обсязі 237 842,7 тис. гривень. Відповідно до абзацу другого підпункту 2 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» БКУ постановою КМУ № 401 видатки загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік, передбачені Держгеокадастру за КПКВК 2803620, скорочено в обсязі 221 658,0 тис. грн (у тому числі видатки споживання - 138 962,1 тис. грн, видатки розвитку – 82 695,9 тис. грн та спрямовано до резервного фонду державного бюджету. Відповідно до паспорта бюджетної програми на 2022 рік за КПКВК 2803620, затвердженого наказом

								<p>Мінагрополітики від 06.10.2022 № 777, передбачено обсяг бюджетних призначень в сумі 16 184,7 тис. грн. за загальним фондом державного бюджету за напрямками: створення та оновлення топографічних карт (16 130,0 тис. грн.) та здійснення верифікації результатів створення та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру (54,7 тис. гривень).</p> <p>Бюджетні призначення у сумі 16 184,7 тис. грн не використано на оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру через відміну спрощеної закупівлі у зв'язку із відхиленням пропозиції єдиного учасника спрощеної закупівлі, оскільки пропозиція учасника не відповідала умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.</p> <p>Згідно з постановою КМУ № 438 залишки коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--



								01.01.2022 за рахунок надходжень відповідно до Угоди про позику і обліковувалися на рахунку, відкритому в АТ «Укрексімбанк», за КПКВК 2803620 у сумі 354 795,9 тис. грн (у тому числі видатки споживання – 80 600,4 тис. грн, видатки розвитку – 274 195,5 тис. грн) скорочено та спрямовано до резервного фонду державного бюджету. На виконання пункту 3 постанови КМУ № 438 зазначені кошти було виділено Мінфіну з резервного фонду державного бюджету (спеціальний фонд) на програму 3501540 «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» для надання фінансової державної підтримки відповідно до Порядку фінансової підтримки.
<b>ДЕРЖПРОДСПОЖ ИВСЛУЖБА</b>	<b>1209610</b> «Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Законом України № 1928 за КПКВК 1209610 первісно передбачалися видатки в обсязі 146 944,0 тис. гривень. Відповідно до абзацу другого підпункту 2 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» БКУ постановою КМУ № 245

	покращення доступу сільського сподарських МСП до експортних ринків»							<p>видатки та кредитування загального фонду державного бюджету, передбачені Держпродспоживслужбі за КПКВК 1209610, скорочено у сумі 146 944,0 тис. грн. та спрямовано до резервного фонду державного бюджету. Згідно з постановою КМУ № 438 залишки коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01.01.2022 за рахунок надходжень відповідно до Угоди про позику і обліковувалися на рахунку, відкритому в АТ «Укрексімбанк», за КПКВК 1209610 у сумі 157 719,1 тис. грн (у тому числі видатки споживання – 509,7 тис. грн., видатки розвитку – 157 209,4 тис. грн.) скорочено та спрямовано до резервного фонду державного бюджету. На виконання пункту 3 постанови КМУ № 438 зазначені кошти було виділено Мінфіну з резервного фонду державного бюджету (спеціальний фонд) на програму 3501540 «Забезпечення функціонування Фонду розвитку</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--

								підприємництва» для надання фінансової державної підтримки відповідно до Порядку фінансової підтримки.
	<b>1209010</b> «Керівництво та управління у сфері безпечності і харчових продуктів та захисту споживачів»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>За інформацією Держпродспоживслужби, розроблення нормативно-правових актів здійснювалося в межах виконання основних завдань та функцій працівниками апарату Держпродспоживслужби.</p> <p>Верховною Радою України прийнято Закон України від 03.11.2022 № 2718-IX «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами», який набирає чинності 19.11.2025.</p> <p>Верифікація DLR № 1 (DLI 3.1) була здійснена Проектом ЄС «Вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров'я та благополуччя тварин в Україні» на безоплатній основі.</p> <p>Світовий банк листом від 06.01.2023 № 2023/01/06-01 підтвердив досягнення DLR 1 (DLI 3.1). За інформацією Світового банку кошти за досягнення DLR № 1 (DLI</p>

								3.1) в обсязі 5,5 млн дол. США зараховані як частина виконання наданого авансу позики.
<b>МІНФІН/ФОНД РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА</b>	<b>3501540</b> «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва»	2 937 867 000,00 <i>(в частині державної фінансової підтримки на посівну кампанію аграрним виробникам)</i>	2 937 867 000,00 <i>(видатки на державну фінансову підтримку на посівну кампанію аграрним виробникам)</i>	0,00	3 135 899 400,00 <i>(в частині напряму «Часткова або повна компенсація Фондом розвитку підприємництва відсотків за кредитами, що надаються суб'єктам мікро-, малого та середнього підприємництва»)</i>	540 899 400,00 <i>(видатки на державну фінансову підтримку на посівну кампанію аграрним виробникам)</i>	2 595 000 000,00	Законом України № 1928 за КПКВК 3501540 «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» передбачалися видатки спеціального фонду державного бюджету в обсязі 3 000 000,0 тис. грн, у тому числі за напрямом «Часткова або повна компенсація Фондом розвитку підприємництва відсотків за кредитами, що надаються суб'єктам мікро-, малого та середнього підприємництва» 2 595 000,0 тис. гривень. Джерелом формування спеціального фонду передбачалося дострокове погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - ФГВФО). У зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб» від 01.04.2022 № 2180-ІХ зобов'язання за вексями ФГВФО, виданими на

									<p>користь Міністерства фінансів України, були припинені. Також ФГВФО поінформував, що з огляду на те, що договір між ФГВФО і Мінфіном № 13110-05/63 від 15.04.2022 укладено в 2022 році, першим звітним роком за Договором є 2022 рік. Тобто, перший розрахунок суми сплати ФГВФО до Державного бюджету України буде відбуватися на основі фінансової звітності за 2022 рік, підтвердженою аудиторською компанією в 2023 році. Також ФГВФО зазначено, що від'ємне значення капіталу у фінансовій звітності за 2021 рік свідчить про відсутність надлишкового капіталу у ФГВФО у звітному періоді. Таким чином джерело фінансування за напрямом «Часткова або повна компенсація Фондом розвитку підприємства відсотків за кредитами, що надаються суб'єктам мікро-, малого та середнього підприємства» у розмірі 2 595 000,0 тис. грн зі спеціального фонду державного бюджету у 2022 році було відсутнє.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>Постановою КМУ № 438 видатки за КПКВК 3501540 збільшено на 2 326 382,2 тис. грн, в тому числі 1 785 482,8 тис. грн - загальний фонд державного бюджету, 540 899,4 тис. грн - спеціальний фонд державного бюджету для надання фінансової державної підтримки відповідно до Порядку фінансової підтримки.</p> <p>Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 09.07.2022 № 2385 передбачено видатки загального фонду державного бюджету за КПКВК 3501540 в обсязі 4 000 000,0 тис. гривень.</p> <p>Фактичне використання коштів за КПКВК 3501540 в частині державної фінансової підтримки на посівну кампанію/державної підтримки сільськогосподарських виробників становить 3 478 766,4 тис. грн, у тому числі 2 937 867,0 тис. грн (загальний фонд) та 540 899,4 тис. грн (спеціальний фонд).</p> <p>Ураховуючи відсутність планового значення стосовно</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>обсягу коштів, які було спрямовано аграрним виробникам, що отримали державну підтримку через 5-7-9, в паспорті бюджетної програми КПКВК 3501540, затвердженому наказом Мінфіну від 10.02.2022 № 64, у колонці «План на звітний рік з урахуванням внесених змін» по загальному фонду наведено фактичний обсяг коштів, які було спрямовано аграрним виробникам, що отримали державну підтримку через 5-7-9, а по спеціальному фонду - загальний обсяг видатків, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за КПКВК 3501540 за напрямом «Часткова або повна компенсація Фондом розвитку підприємства відсотків за кредитами, що надаються суб'єктам мікро-, малого та середнього підприємства».</p> <p>Листом про зміни № 3 до Угоди про позику (проект «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27.08.2019 №</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								8973-UA, підписаним 28 березня 2023 року, включено новий DLR 4.1 «Щонайменше 4000 аграрних виробників отримали державну підтримку через кредитну програму 5-7-9 в 2022 році». Фонд розвитку підприємництва листом від 03.04.2023 № 006/372 надіслав Мінфіну Звіт щодо верифікації для підтвердження досягнення DLR 4.1, згідно з яким 6 964 аграрні виробники отримали державну підтримку через кредитну програму 5-7-9 в 2022 році. Мінфін листом від 21.04.2023 № 19050-22-7/10915 направив згаданий Звіт Світовому банку. Світовий банк листом від 05.05.2023 № 2023/05/05-01 підтвердив досягнення DLR 4.1.
<b>Всього, грн.</b>	2 959 273 600,00	2 940 357 487,00	18 916 113,00	3 135 899 400,00	540 899 400,00	2 595 000 000,00		
<b>Всього, дол. США*</b>	80 923 896,46	80 406 619,00	517 277,46	85 753 881,75	14 791 361,99	70 962 519,76		
<b>Находження коштів позики до загального фонду державного бюджету</b>								
Дата зарахування	Реквізити рахунку, на який зараховано кошти позики		Сума коштів (дол. США)	Еквівалент у гривні**	Примітка			



24.01.2022	Валютний рахунок № 35139300150, відкритий на ім'я Державної казначейської служби України у Національному банку України	3 500 000,00	99 132 600,00 (за даними Казначейства відповідно до виписки з валютного рахунку)	За рахунок досягнення Мін'юстом двох DLRs (DLR 1 (i) щодо надання безоплатної правової допомоги щонайменше у 80 % випадків звернень та DLR 1 (ii) щодо розроблення та ухвалення Методології виявлення правових проблем та вимірювання впливу на громади; розширення правової спроможності стосовно земельних питань DLI 2.4 «Посилення системи безоплатної правової допомоги».
19.04.2022	Валютний рахунок № 35139300150, відкритий на ім'я Державної казначейської служби України у Національному банку України	30 999 965,00***	906 900 876,08 (за даними Казначейства відповідно до виписки з валютного рахунку)	Отримані в рамках Угоди про позику 07.04.2022 кошти авансу позики у розмірі 31,0 млн дол. США на рахунок Мінфіну UA933223130000025239000000170, відкритий в АТ «Укресімбанк» в доларах США, 19.04.2022 зараховано в обсязі 30 999 965,00 дол. США на валютний рахунок Казначейства, відкритий у Національному банку України.

\* перераховано за курсом Національного банку України на 16.06.2023 (1 долар США = 36,5686 грн)

\*\* перераховується за курсом Національного банку України на дату зарахування

\*\*\*сума, коштів авансу позики, яка надійшла до загального фонду державного бюджету з урахуванням сплаченої комісійної винагороди

**Координатор Проекту**

**Ольга ЗИКОВА**

## Зведений звіт про стан реалізації Проекту за II півріччя 2022 року

№ з/п	Код та назва бюджетної програми	Категорія витрат*	Назва РПВ відповідно до Угоди про позику / напрям використання бюджетних коштів відповідно до паспорта бюджетної програми	Обсяг видатків бюджету (тис. грн)**		Заплановані заходи, спрямовані на виконання РПВ	Заходи, здійснені за звітний період
				обсяг затверджених видатків	обсяг фактичних видатків на звітну дату***		
<b>Міністерство аграрної політики та продовольства України</b>							
<b>2021 рік</b>							
1.	-	-	РПВ 1 (i) ППВ 1: введено в дію електронну платформу для проведення аукціонів	-	-		Заходи не здійснювалися.
2.	2801010 «Керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу»	-	РПВ 2 (ii) ППВ 1: введено в дію та надано у загальний доступ Державний аграрний реєстр	-	-	12.08.2022 запроваджено тестування онлайн-платформи для підтримки агровиробників – Державного аграрного реєстру (далі – ДАР), яке проводилося фахівцями Світового банку. Мінагрополітики заключено договори про інформаційну взаємодію ДАР з такими державними інформаційно-	<b>РПВ № 2 (ii) досягнуто.</b> Мінагрополітики листом від 29.11.2022 направило до Мінфіну Звіт за результатами верифікації РПВ 2 (ii), який Мінфін листом від 01.12.2022 надав Світовому банку. Світовий банк листом від 06.12.2022 повідомив про прийняття доказів та підтвердив досягнення РПВ 2 (ii).



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000059602A00B5CBAF00

Підписувач Зикова Ольга Ігорівна

Дійсний з 13.01.2023 15:11:49 по 13.01.2025 15:11:49

Міністерство фінансів України



19050-21-7/16534 від 16.06.2023

					<p>комунікаційними системами, як: Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій; Державний реєстр речових прав на нерухоме майно; Державний земельний кадастр; Єдиний державний реєстр тварин, а також підписано договір про приєднання до інтегрованої системи електронної ідентифікації з ДП «ДІА».</p>	<p>У 2022 році кошти загального фонду державного бюджету на заходи, спрямовані на досягнення РПВ 2 (ii) не використовувалися. Верифікація РПВ № 2 (ii) (ІПВ 1) була здійснена на безоплатній основі Проектом ЄС «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні».</p> <p>Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2022 № 438 «Деякі питання фінансового забезпечення підтримки підприємництва, зокрема сільськогосподарських товаровиробників, в умовах воєнного стану» (далі – постанова КМУ № 438) залишки коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01.01.2022 за рахунок надходжень відповідно до Угоди про позику «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» між Україною та МБРР від 27.08.2019 № 8973-UA і обліковувалися на рахунку,</p>
--	--	--	--	--	--	---

							відкритому в АТ «Укресімбанк», за КПКВК 2801010 в обсязі 28 384,4 тис. грн скорочено та спрямовано до резервного фонду державного бюджету.
3.	-	-	РПВ 2 (v) ІПВ 1: дані моніторингу управління земельними ресурсами, сформовані Мінагрополітики, оприлюднені на повністю діючому вебсайті	-	-	У зв'язку з реструктуризацією Проекту було домовлено зі Світовим банком про відсутність необхідності здійснювати заходи, спрямовані на виконання РПВ.	Мінагрополітики підготовлено та направлено на розгляд Світовому банку відповідний звіт. Банк повідомив, що підтвердження досягнення РПВ 2 (v) буде здійснено Світовим банком після внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Мінагрополітики листом від 13.01.2022 № 21-1110- 05/517 звернулося до Мін'юсту щодо надання підтвердження внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в частині внесення відомостей про ціну кожної земельної ділянки, що продається. У 2022 році кошти для досягнення заходу не використовувалися.
<b>2022 рік</b>							
4.			РПВ 3 ІПВ 1: протягом 2022 календарного року	-	-	У зв'язку з реструктуризацією Проекту було домовлено зі Світовим	Станом на 01.10.2022 загальна сума доходу від оренди землі з юридичних і фізичних осіб

			органи місцевого самоврядування отримали річний дохід від оренди землі у розмірі, еквівалентному щонайменше 30 мільйонам доларів США			банком про відсутність необхідності здійснювати заходи, спрямовані на виконання РПВ	становить 13,33 млрд грн (364,56 млн дол. США), зокрема від фізичних осіб – 1,19 млрд грн (32,59 млн дол. США), від юридичних осіб – 12,13 млрд грн (331,96 млн дол. США). Наразі відсутня інформація щодо суми доходу від оренди земель сільськогосподарського призначення юридичними і фізичними особами, оскільки звіт за 2022 рік буде сформовано Державною податковою службою України наприкінці I-го кварталу 2023 року.
<b>Міністерство розвитку громад та територій України</b>							
<b>2021 рік</b>							
5.	2751030 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонально-	2281	РПВ 1 (i) ІПВ 2.2: ухвалено методологію розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад (КППРТГ) для ОТГ	374 364,0 (загальний фонд)	374 364,0 (загальний фонд)	Прийнято постанову КМУ щодо порядку розроблення комплексних планів. Розроблено Методичні рекомендації щодо розроблення комплексних планів та інших видів містобудівної документації на місцевому рівні	Прийнято постанову КМУ від 01.09.2021 № 926. Методичні рекомендації розроблено, опрацьовано зі спеціалістами Світового банку та схвалено на засіданні секції технічного регулювання та нормативного забезпечення у будівництві Науково-технічної ради Мінрегіону.

	го розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах»						
6.	2761230 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад»	3220	РПВ 2 (ii) ІПВ 2.2: на основі нової методології розроблено комплексні плани для 50 територіальних громад на визначених територіях	62 550,0 (загальний фонд)	62 550,0 (загальний фонд)	За рахунок виділених у 2021 році коштів було заплановано розробити 50 комплексних планів.	Станом на 31.12.2022 субвенцію надано 11 територіальним громадам у 7 областях, укладено 6 договорів на розроблення комплексних планів, здійснюється підготовка до проведення тендерних процедур з визначення розробника ще 4-х комплексних планів. Обсяг фактично освоєних коштів відповідно до актів виконаних робіт склав 5 119,952 тис. грн., обсяг оплачених робіт (касових видатків) - 1 580,872 тис. гривень.
<b>2022 рік</b>							
7.	2761230 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на	3220	РПВ 3 ІПВ 2.2: розроблено комплексні плани на основі нової методології та ортофотографій для 200 ОТГ на	0 (загальний фонд)	0 (загальний фонд)		У Державному бюджеті України на 2022 рік було передбачено 187 650 тис. грн субвенції на розроблення комплексних планів. Однак, у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану постановою

	розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад»		визначених територіях, виходячи з базового рівня 50 ОТГ				Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 №245 зазначені видатки було спрямовано до резервного фонду державного бюджету. Розроблення комплексних планів здійснювалось за рахунок невикористаних залишків субвенції, виділеної у 2021 році.
<b>Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру</b>							
8.	2803620 «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру»	2281	РПВ 1 (і) ІПВ 2.3: ортофотографії в масштабі 1:10 000 розроблені щонайменше для 5 областей на визначених територіях і разом з технічною документацією доступні для органів державної влади та громадськості, виходячи з базового рівня «0». РПВ 2 (і) ІПВ 2.3: Ортофотографії в масштабі 1:10 000 розроблені щонайменше для 12 областей	16 184,7 (загальний фонд)	–	1. Створення та оновлення топографічних карт (створення (оновлення) державної базової топографічної карти масштабу 1:10 000: створення ортофотопланів, створення цифрових моделей рельєфу та місцевості, виготовлення цифрових растрових карт та планів). 2. Здійснення верифікації результатів створення та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру (проведення верифікації заходів зі створення (оновлення) державної базової топографічної карти масштабу 1:10 000)	Послуги не надавалися у зв'язку із широкомасштабним вторгненням РФ в Україну 24.02.2022. Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» за КПКВК 2803620 первісно передбачалися бюджетні призначення в обсязі 237 842,7 тис. грн (загальний фонд). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» видатки за КПКВК 2803620 скорочено на 221 658,0 тис. грн (у тому числі видатки споживання – 138 962,1 тис.

			<p>на визначених територіях і разом з технічною документацією доступні для органів державної влади та громадськості, виходячи з базового рівня «5»/ Створення та оновлення топографічних карт; здійснення верифікації результатів створення та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру</p>			<p>грн, видатки розвитку – 82 695,9 тис. гривень). Згідно з постановою КМУ № 438 залишки коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01.01.2022 за рахунок надходжень відповідно до Угоди про позику «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» між Україною та МБРР від 27.08.2019 № 8973-UA і обліковувалися на рахунку, відкритому в АТ «Укресімбанк», за КПКВК 2803620 у сумі 354 795,9 тис. грн (у тому числі видатки споживання – 80 600,4 тис. грн, видатки розвитку – 274 195,5 тис. грн) скорочено та спрямовано до резервного фонду державного бюджету. Відповідно до Плану заходів Держгеокадастру на 2022 рік, затвердженого Міністром аграрної політики та продовольства України від 23.09.2022, та паспорту бюджетної програми на 2022 рік за КПКВК 2803620,</p>
--	--	--	---	--	--	--



							<p>затвердженого наказом Мiнагрополiтики вiд 06.10.2022 № 777, керуючись постановою КМУ вiд 28.02.2022 № 169, Держгеокадастром 30.09.2022 оголошено спрощену закупiвлю за предметом згiдно з нацiональним класифiкатором України ДК 021:2015:71350000-6 – Науково-технiчні послуги в галузi iнженерiї «Створення та оновлення топографiчних карт: створення (оновлення) державної базової топографiчної карти масштабу 1:10 000 (топографо-геодезичнi роботи)», (ID закупiвлi: UA-2022-09-30-006980-а).</p> <p>Закупiвля не вiдбулась у зв'язку з вiдхиленням пропозицiї єдиного учасника спрощеної закупiвлi, оскiльки пропозицiя учасника не вiдповiдала умовам, визначеним в оголошеннi про проведення спрощеної закупiвлi, та вимогам до предмета закупiвлi.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

9.	–	–	РПВ 2 (ii) ІПВ 2.3: проведено повне супутникове картографування території Позичальника для створення векторних даних обрисів будівель	–	–	Проведено повне супутникове ортографування території Позичальника для створення векторних даних обрисів будівель	Послуги не надавалися у зв'язку з широкомасштабним вторгненням РФ в Україну 24.02.2022. Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» за загальним фондом КПКВК 2803620 первісно передбачалися бюджетні призначення в обсязі 237 842,7 тис. гривень. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» за бюджетною програмою скорочено видатки загального фонду державного бюджету на 221 658,0 тис. грн (у тому числі видатки споживання – 138 962,1 тис. грн, видатки розвитку – 82 695,9 тис. грн). Згідно з постановою КМУ № 438 залишки коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01.01.2022 за рахунок надходжень відповідно до Угоди про позику «Програма «Прискорення
----	---	---	---	---	---	--	--

							приватних інвестицій у сільське господарство» між Україною та МБРР від 27.08.2019 № 8973-UA і обліковувалися на рахунку, відкритому в АТ «Укрексімбанк», за КПКВК 2803620 у сумі 354 795,9 тис. грн (у тому числі видатки споживання – 80 600,4 тис. грн, видатки розвитку – 274 195,5 тис. грн) скорочено та спрямовано до резервного фонду державного бюджету.
10.	2803620 «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру»	2240	РПВ 1 (ii) ІПВ 2.1: Зареєстровано щонайменше 10 % державних земель, не зареєстрованих станом на 1 березня 2020 року (або на будь-яку іншу дату, погоджену між Позичальником і Банком), в Земельному кадастрі та Реєстрі прав за допомогою спрощених, конкурентних та прозорих процедур, причому послуги інвентаризації були	–	–	Проведено державну інвентаризацію земель	<b>РПВ 1 (ii) ІПВ 2.1 досягнуто.</b> Відповідно до листа Світового банку від 25.01.2022 обсяг базової лінії земель державної власності, які підлягатимуть реєстрації в рамках Проекту, становить 3,5 млн га станом на 01.10.2021. У 2021 році проведено державну інвентаризацію земель загальною площею 505,5 тис. га, відомості про які внесено до Державного земельного кадастру відповідно до затвердженої технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, що

			закуплені за допомогою електронної системи державних закупівель Позичальника «ProZorro»				<p>становить 14,4% від базової лінії.</p> <p>Станом на 03.10.2022 проведено реєстрацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на площі 438,04 тис. га (12,5%). Держгеокадастр листом від 28.10.2022 надіслав до Світового банку Звіт про виконання РПВ 1(ii) та оновлене Технічне завдання на виконання послуг з верифікації даних та інших доказів, що підтверджують досягнення даного РПВ. Світовий банк листом від 10.11.2022 повідомив про прийнятність доказів та, зважаючи на поточну складність ситуації та високий ризик проведення верифікації в окремих районах України, рекомендував Держгеокадастру підготувати верифікаційний звіт на основі Звіту про виконання РПВ 1(ii) без залучення зовнішніх консультантів.</p> <p>Держгеокадастр листом від 23.11.2022 надіслав до Мінфіну Звіт з верифікації даних та інших доказів, що</p>
--	--	--	---	--	--	--	---

			РПВ 2 ІПВ 2.1: Зареєстровано щонайменше 30 % державних земель, не зареєстрованих станом на 1 березня 2020 року (або на будь-яку іншу дату, погоджену між Позичальником і Банком), в Земельному кадастрі та Реєстрі прав за допомогою спрощених, конкурентних та прозорих процедур, причому послуги інвентаризації були закуплені за допомогою електронної системи державних закупівель Позичальника «ProZorro»				підтверджують досягнення результату РПВ 1(ii). Мінфін листом від 09.12.2022 надав Світовому банку згаданий вище Звіт. Світовий банк листом від 12.12.2022 підтвердив досягнення результату РПВ 1(ii). 18.01.2022 Держгеокадастром було дано доручення Головним управлінням Держгеокадастру в областях з метою забезпечення проведення державної інвентаризації земель у 2022 році. У зв'язку із скороченням бюджетних призначень в частині видатків, передбачених на проведення державної інвентаризації земель, заходи/роботи, спрямовані на досягнення РПВ 2 (ІПВ 2.1), не виконувались.
11.	–	–	РПВ 1 (ii) ІПВ 2.3: автоматизована система оповіщення усіх сторін, для яких дані об'єктів у Державному	–	–	Автоматизована система оповіщення усіх сторін, для яких дані об'єктів у Державному земельному кадастрі були змінені, створена і працює.	Держгеокадастром та ДП «Центр Державного земельного кадастру» (далі - Центр ДЗК) опрацьовувалось питання розроблення та впровадження функціональних можливостей

			земельному кадастрі були змінені, створена і працює			Держгеокадастр розробляє пропозиції щодо наповнення функціоналу автоматизованої системи оповіщень, щоб надати на погодження представникам Світового банку	програмного забезпечення (далі – ПЗ) Державного земельного кадастру (далі – Кадастр), передбачених Планом заходів з адміністрування Державного земельного кадастру на 2022 рік (далі – План на 2022 рік), з урахуванням тимчасового призупинення роботи автоматизованої системи Кадастру та встановленого простою у роботі Держгеокадастру та Центру ДЗК. Опрацьовувалось питання доопрацювання функціональних можливостей ПЗ Кадастру з урахуванням особливостей ведення та функціонування в умовах воєнного стану, визначених законодавством. Отже, виконання заходів щодо створення та впровадження функціональних можливостей ПЗ Кадастру у частині створення і функціонування автоматизованої системи оповіщення усіх сторін, для яких дані об'єктів у Кадастрі були змінені,
--	--	--	---	--	--	---	---

						<p>можливе після реалізації першочергових заходів з адміністрування Кадастру, передбачених Планом на 2022 рік, та необхідних для забезпечення ведення та функціонування Кадастру в умовах воєнного стану, а також за наявності додаткового фінансування.</p> <p>У зв'язку із збройною агресією РФ на території України існувала потреба у призупиненні функціонування Кадастру та згодом відновлення його роботи. Налагодження роботи Кадастру, після призупинення його функціонування, потребувала часу та значних ресурсів. Додаткове фінансування щодо створення та впровадження функціональних можливостей ПЗ Кадастру у частині створення і функціонування автоматизованої системи оповіщення усіх сторін, для яких дані об'єктів Кадастру не виділялося.</p> <p>З урахуванням зазначеного до Плану на 2022 рік зазначені роботи не включалися.</p>
--	--	--	--	--	--	--

Міністерство юстиції України							
12.	3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги»	КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	РПВ 2(i) ІПВ 2.4: щонайменше у 85 % випадках було надано безоплатну правову допомогу (а) як первинну безоплатну правову допомогу у письмовій формі або (б) було прийнято рішення про надання вторинної безоплатної правової допомоги протягом 10 днів від дати отримання прохання про надання такої правової допомоги у 20 областях, на визначених територіях, протягом 2021 календарного року.  РПВ 2(ii) ІПВ 2.4: щонайменше 50000 осіб, в тому числі щонайменше 25000 жінок, покращили	3 323,0 (у тому числі: 2 952,7 – видатки на придбання та виготовлення інформаційних матеріалів на правову тематику для їх поширення серед населення, 370,3 – видатки на придбання засобів захисту масок, рукавичок та антисептиків) для працівників, які знаходяться	1 429,3 (у тому числі: 1 243,8 – видатки на придбання та виготовлення інформаційних матеріалів на правову тематику для їх поширення серед населення, 185,5 – видатки на придбання засобів захисту масок, рукавичок та антисептиків) для працівників, які знаходяться	Розроблення структури та змістовного наповнення поглибленої програми навчання та розвитку для працівників: 1 програма навчання та розвитку 1 пакет матеріалів до програми навчання та розвитку Розвиток пулу внутрішніх тренерів з правових питань у сфері земельних відносин та посилення їх компетенцій:  Навчання 10 експертів розробляти матеріали навчання та розвитку. Навчання 10 експертів щодо підготовки та проведення заходів навчання та розвитку (в тому числі онлайн-захід в якості тренерів). Проведення 25 навчальних заходів з питань земельних правовідносин для працівників системи надання БПД з урахуванням регіональної специфіки та відповідними практичними кейсами до навчальної програми.	<b>РПВ 2(i) ІПВ 2.4 та РПВ 2(ii) ІПВ 2.4 досягнуто.</b> Мін'юст листом від 14.11.2022 надав Мінфіну Звіт щодо верифікації ІПВ 2.4. Мінфін листом від 21.11.2022 надав Світовому банку згаданий вище Звіт. Світовий банк листом від 23.11.2022 повідомив про прийняття доказів та підтвердив досягнення ІПВ 2.4. Розроблена поглиблена програма навчання та розвитку Розроблено пакет матеріалів до поглибленої програми навчання та розвитку 10 експертів навчилися проводити заходи навчання та розвитку. 10 експертів навчилися розробляти матеріали навчання та розвитку. Проведено 26 навчальних заходів, 982 працівника центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги взяли участь в навчанні Створено ДК «Основні питання у сфері земельних правовідносин частина 2»



		свою обізнаність про свої права у сфері земельних відносин в результаті юридичних заходів із розширення прав і можливостей протягом 2021 календарного року.	я в безпосередньому контакті з клієнтами під час надання безоплатної правової допомоги чи проведення правопросвітницького заходу)	я в безпосередньому контакті з клієнтами під час надання безоплатної правової допомоги чи проведення правопросвітницького заходу)	500 працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги взяли участь в навчанні Створення 1 поглибленого електронного дистанційного курсу з питань земельних правовідносин. Організація проходження поглибленого електронного дистанційного курсу 250 працівниками центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які надають правову допомогу з питань земельних правовідносин, для отримання середнього (2-го) рівня підготовки відповідно до навчальної програми Проходження дистанційного навчання 200 фахівцями землевпорядних організацій, ОМС, ОТГ та інших організацій Участь фахівців землевпорядних організацій, ОМС, ОТГ та інших організацій в навчальних заходах на регіональному рівні, організованих та проведених внутрішніми тренерами системи	247 працівників системи надання безоплатної правової допомоги пройшли поглиблений курс 237 фахівців взяли участь у навчанні, з них: 115 фахівців ОМС/ТГ взяли участь в онлайн-навчанні шляхом проходження дистанційного курсу «Основні питання у сфері земельних правовідносин» та 122 фахівця землевпорядних організацій, ОМС, ТГ взяли участь в навчальних заходах на регіональному рівні, організованих та проведених внутрішніми тренерами системи безоплатної правової допомоги. Для досягнення ІПВ 2.4 у 2022 році: - 93% БППД з земельних питань було надано у письмовій формі; - 99% випадках було прийнято рішення про надання БВПД протягом 10 днів з дня надходження звернення про надання відповідної допомоги. Загальна кількість проведених виїзних та он-лайн консультувань, у тому числі в
	КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)		1 127,6 (у тому числі: 1 127,6 – видатки на оплату транспортних послуг з перевезення працівників з метою забезпечення надання правової допомоги у	562,9 у тому числі: 562,9 – видатки на оплату транспортних послуг з перевезення працівників з метою забезпечення надання правової допомоги у консульта-		

		<p>консультаційних пунктах та проведення правопросвітницьких заходів)</p> <p>771,3 (у тому числі: 771,3 – видатки на оплату відряджень працівників, які здійснюють виїзди для надання правової допомоги у консультаційних пунктах та проведення правопросвітницьких заходів)</p>	<p>ційних пунктах та проведення правопросвітницьких заходів</p> <p>498,3 (у тому числі: 498,3 – видатки на оплату відряджень працівників, які здійснюють виїзди для надання правової допомоги</p>	<p>безоплатної правової допомоги.</p> <p>Надання безоплатної первинної правової допомоги та прийняття рішень про надання безоплатної вторинної правової допомоги :</p> <p>Кількість випадків (у %) надання (а) правових консультацій у письмовій формі або (б) прийняття рішень про надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом 10 днів з дня надходження звернення про надання відповідної допомоги: а) 90%; б) 100%</p> <p>Організація та проведення не менше, ніж 2478 виїзних (он-лайн) консультувань у віддалені населені пункти з метою надання мешканцям громад безоплатної первинної правової допомоги з земельних питань</p> <p>Організація надання безоплатної первинної правової допомоги (правових консультацій та роз'яснень), не менше 1500, із земельних питань у телефонному режимі</p>	<p>рамках роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги, склала 3803.</p> <p>Під час таких заходів 13 353 особам було надано правові консультації та роз'яснення з питань, пов'язаних із земельними правовідносинами, з них 793 в рамках проведення он-лайн консультувань за допомогою дистанційних форм комунікації (скайп, zoom, телефонний зв'язок тощо).</p> <p>До контактного центру системи надання безоплатної правової допомоги надійшло 1959 телефонних звернень від громадян щодо надання правових консультацій та роз'яснень з земельних питань.</p> <p>Найчастіше дозвонювачі зверталися за правовою допомогою з таких питань:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- спори між сусідами щодо меж земельних ділянок (правила добросусідства);</li> <li>- питання користування земельною ділянкою (оренда, сервітут, емфітевіс, суперфіцій);</li> </ul>
--	--	--	---	--	--

					<p>Забезпечення функціонування довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid» : Підготовка, розміщення та підтримка актуального стану не менше 10 правових консультацій з земельних питань на довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid»</p> <p>Здійснення перевірки якості наданої безоплатної первинної правової допомоги з земельних питань:</p> <p>Формування пулу експертів, складення звітів (постійно). Кількість перевірених експертами консультацій у письмовій формі не менше 10% від загальної кількості консультацій</p> <p>Здійснення 1 соціологічного дослідження відповідно до затвердженої методології виявлення правових проблем та вимірювання впливу на громади; розширення правової спроможності стосовно земельних питань: Щонайменше 500 працівників системи надання</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- оформлення права власності на земельну ділянку (пай);</li> <li>- приватизація земельних ділянок під час воєнного стану;</li> <li>- набуття та відчуження земельної ділянки (паю) (договір купівлі-продажу, міни, дарування тощо);</li> <li>- спадкування земельних ділянок під час воєнного стану.</li> </ul> <p>На довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid» розміщено 10 нових правових консультацій з земельних питань.</p> <p>Робота щодо підтримання в актуальному стані, розміщених на зазначеній платформі, правових консультацій у сфері земельного законодавства здійснюється на постійній основі.</p> <p>Пул експертів сформовано. Електронна база звітів сформовано та постійно наповнюється.</p> <p>Перевірено 6441 письмову консультацію (більше 10%) 503 працівника пройшли навчання щодо збору даних. Польовий етап тривав з</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>БПД пройшли навчання щодо збору даних для дослідження Розроблення та виготовлення інформаційних матеріалів на правову тематику з земельних питань (брошур, буклетів, плакатів, сітілайтів та інш.):          підготовка та друк інформаційної продукції на правову тематику із земельних питань, щонайменше 4 публікації;          публічне інформування про хід реалізації проекту, щонайменше 4 публікації;          розроблення 4 відеоролика з питань земельних правовідносин          Покращення правової обізнаності у сфері земельних відносин:          розроблення 2 правопросвітницьких заходів у форматі онлайн та офлайн для розповсюдження плану заходів у регіонах;          організація та проведення центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги правопросвітницьких заходів у форматі онлайн та офлайн,</p>	<p>24.11.2022 по 16.12.2022, протягом якого було зібрано 2023 анкети. Дослідження охопило всю країну, за винятком тимчасово окупованих або небезпечних для проведення опитування територій (Донецька, Запорізька, Луганська, Херсонська, Харківська, Миколаївська області). З 19.12.2022 по 21.12.2022 тривав телефонний контроль якості збору даних, який здійснювали супервайзери. Аналіз даних тривав до 28.12.2022. Формування аналітичного звіту завершилось 30.12.2022. Станом на 30.12.2022 Координаційним центром з надання правової допомоги підготовлено та передано до підпорядкованих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги для виготовлення 11 видів інформаційної продукції на правову тематику із земельних питань:          3 листівки:</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>покращення правової обізнаності у сфері земельних відносин</p> <p>Мережування радників з земельних питань (paralegals):</p> <p>250 осіб пройшли навчання</p> <p>50 осіб подали заявки для отримання статусу Волонтер системи БПД</p>	<p>1) «Потрібна консультація про зміни законодавства в умовах воєнного стану?»;</p> <p>2) «Ви є власником землі і маєте правове питання у земельній сфері?»;</p> <p>3) «Заважають користуватися земельною ділянкою?». Загальний наклад — 38 300 примірників.</p> <p>4 макети зовнішньої реклами (у форматі борда і сітілайта):</p> <p>1) «Оформлюєте документи на землю? Порадьтеся з юристом»;</p> <p>2) «Орендуєте землю? Порадьтеся з юристом»;</p> <p>3) «Продаєте землю? Порадьтеся з юристом»;</p> <p>4) «Здаєте землю в оренду? Порадьтеся з юристом».</p> <p>Розміщено 2 борди та 2 сітілайти.</p> <p>4 макети плакатів:</p> <p>1) «Оформлюєте документи на землю? Порадьтеся з юристом»;</p> <p>2) «Орендуєте землю? Порадьтеся з юристом»;</p> <p>3) «Продаєте землю? Порадьтеся з юристом»;</p> <p>4) «Здаєте землю в оренду? Порадьтеся з юристом».</p>
--	--	--	--	--	---	---

							<p>Загальний наклад станом на 30.12.2022 — 400 примірників. На офіційному вебсайті системи надання безоплатної правової допомоги оприлюднено 4 матеріали про хід реалізації Проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»:</p> <p>1) «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»: підсумки 2021 року та плани на 2022 рік» (січень);</p> <p>2) «Як війна змінила правові проблеми та потреби людей у земельній сфері» (червень);</p> <p>3) «Відповіді на земельні запитання – за телефоном 0 800 213 103» (вересень);</p> <p>4) «Орендар не платить орендну плату за землю»: репортаж з виїзного консультування юристів системи БПД (листопад).</p> <p>Розроблено та опубліковано 4 відеоролики:</p> <p>1) «Земельні правовідносини в умовах воєнного стану»;</p> <p>2) «Чи потрібно сплачувати земельний податок під час воєнного стану»;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>3) «Як орендувати земельну ділянку для ведення товарного сільгоспвиробництва»;</p> <p>4) «Оренда землі чи емфітевзис: у чому різниця».</p> <p>Розроблено два правопросвітницькі заходи у форматі онлайн та офлайн.</p> <p>З 01.01.2022 проведено 8011 правопросвітницьких заходів, під час яких всього охоплено 50 374.</p> <p>У заходах взяли участь 62,4% жінок, а саме 31 433 жінок, 18 941 чоловіків.</p> <p>Основні теми:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- безоплатне отримання земельної ділянки та розірвання договору оренди землі;</li> <li>- земельна реформа в Україні;</li> <li>- право на землю іноземців та осіб без громадянства;</li> <li>- порядок оформлення спадщини на земельну ділянку;</li> <li>- порядок приватизації земельної ділянки під своїм будинком. Як приватизувати земельну ділянку, на якій розташовано житловий будинок;</li> <li>- земельні правовідносини;</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	---

							<p>- оформлення договору відчуження земельної ділянки у разі правовстановлюючих документів: втрата, оформлення з помилкою. 62 особи пройшли навчання шляхом проходження дистанційного курсу «Основні питання у сфері земельних правовідносин для волонтерів та радників системи БПД» про що отримали сертифікат. 115 осіб подали заявки для отримання статусу волонтер системи надання безоплатної правової допомоги.</p>
<b>Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів</b>							
13.	1209010 «Керівництво та управління у сфері безпеки харчових продуктів та захисту споживачів»	-	РПВ 1 ППВ 3.1: Ухвалені відповідні зміни до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпеки та якості харчових продуктів» та видані нормативно-правові акти про простежуваність продуктів тваринного походження	0,0 (загальний фонд)	0,0 (загальний фонд)	Держпродспоживслужба погодила та надала Мінагрополітики пропозиції (в рамках роботи спільної робочої групи) до статті 22 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпеки та якості харчових продуктів» (Закон № 771/97-ВР) у частині вимог щодо простежуваності, у тому числі простежуваності харчових продуктів тваринного походження, через проект Закону України «Про матеріали і предмети,	<b>РПВ 1 ППВ 3.1 досягнуто.</b> 03.11.2022 Верховною Радою України прийнято Закон України № 2718-IX «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами», який набирає чинності 19.11.2025. За інформацією Держпродспоживслужби, зміни до статті 22 Закону України № 771/97-ВР відповідають Угоді Світової організації торгівлі (СОТ) та відповідним вимогам ЄС



						<p>що контактують з харчовими продуктами».</p> <p>(Регламент № 178/2002R, Регламент № 931/2001).  Зміни до згаданого вище Закону розроблені та прийняті таким чином, щоб забезпечити реалізацію вимог щодо простежуваності харчових продуктів тваринного походження без прийняття підзаконних актів.  Верифікація РПВ 1 (ІПВ 3.1) здійснена Проектом ЄС «Вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров'я та благополуччя тварин в Україні» на безоплатній основі.  Держпродспоживслужба листом від 23.12.2022 направила до Мінфіну звіт щодо верифікації РПВ 1 ІПВ 3.1. Мінфін листом від 29.12.2022 надав Світовому банку згаданий вище Звіт. Світовий банк листом від 06.01.2023 повідомив про прийняття доказів та підтвердив досягнення РПВ 1 ІПВ 3.1.</p>
--	--	--	--	--	--	---

14.	1209610 «Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків»	КЕКВ 3160	РПВ 2 ІПВ 3.1: Введена експлуатацію Інтерактивна інформаційна система безпеки харчових продуктів та вимог ринків експорту	0,0 (спеціальний фонд)	0,0 (спеціальний фонд)	Розробка технічного завдання Проведення торгів Укладання договору Введення в дослідну експлуатацію	Згідно з постановою КМУ № 438 залишки коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01.01.2022 за рахунок надходжень відповідно до Угоди про позику «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» між Україною та МБРР від 27.08.2019 № 8973-UA і обліковувалися на рахунку, відкритому в АТ «Укресімбанк», за КПКВК 1209610 у сумі 157 719,1 тис. грн скорочено та спрямовано до резервного фонду державного бюджету. У зв'язку з реалізацією вказаного рішення Уряду заплановані заходи не здійснені.
15.	1209610 «Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення	КЕКВ 3122	РПВ 1 ІПВ 3.2: до 31 грудня 2021 року встановлено 2 ІПП в обраних районах з нуля	0,0 (загальний фонд)	0,0 (загальний фонд)	Розробка проектно-кошторисної документації Проведення торгів Укладання договорів Будівництво прикордонних інспекційних постів	Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 № 1928-ІХ за КПКВК 1209610 первісно передбачалися видатки в обсязі 146 944,0 тис. гривень. Відповідно до абзацу другого підпункту 2 пункту 22 розділу

	<p>доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків»</p>						<p>Облаштування прикордонних інспекційних постів</p>	<p>VI «Прикінцеві та перехідні положення» БКУ постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 видатки та кредитування загального фонду державного бюджету, передбачені Держпродспоживслужбі за КПКВК 1209610, скорочено в обсязі 146 944,0 тис. грн та спрямовано до резервного фонду державного бюджету. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2022 № 438 залишки коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01.01.2022 за рахунок надходжень відповідно до Угоди про позику «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» між Україною та МБРР від 27.08.2019 № 8973-UA і обліковувалися на рахунку, відкритому в обсязі 157 719,1 тис. грн скорочено та спрямовано до резервного фонду державного бюджету. У зв'язку з реалізацією вказаних рішень Уряду</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

							заплановані заходи не здійснені.
16.	3501540 «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва»	КЕКВ 2610 (загальний фонд)  КЕКВ 2610 (спеціальний фонд)	РПВ 1 ІПВ 4: Щонайменше 4000 аграрних виробників отримали державну підтримку через кредитну програму 5-7-9 в 2022 році	2 937 867,0 (загальний фонд) <i>(в частині державної фінансової підтримки на посівну кампанію аграрним виробником)</i>  3 135 899,4 (спеціальний фонд) <i>(в частині напряму «Часткова або повна компенсація Фондом розвитку підприємництва відсотків за кредитами, що надаються суб'єктам мікро-, малого та</i>	2 937 867,0 (загальний фонд) <i>(в частині державної фінансової підтримки на посівну кампанію аграрним виробником)</i>  540 899,4 (спеціальний фонд) <i>(видатки на державну фінансову підтримку на посівну кампанію аграрним виробником)</i>	Протягом 2022 року державною підтримкою за Програмою скористалося загалом 31 148 підприємств, із яких 13 140 підприємств уклали впродовж 2022 року нові кредити на загальну суму 88 296,10 млн. гривень. 6 964 аграрних підприємства отримали підтримку за кредитами на загальну суму 46 796,9 млн. грн, із них 2 035 аграрних підприємства отримали підтримку на посівну кампанію за кредитами на загальну суму 26 262,0 млн. грн., що складає 53% від загальної кількості нових учасників Програми за 2022 рік та близько 48% загальної суми допомоги на рік. 6 176 підприємств отримали підтримку за кредитами, що були видані на суму 41 499,2 млн. грн (47% учасників та 52% суми допомоги відповідно) за іншими напрямками програми, а саме: інвестиційний – 360 підприємств, антикризовий –	<b>РПВ № 1 ІПВ 4 досягнуто.</b> ФРП листом від 03.04.2022 направив до Мінфіну Звіт щодо верифікації для підтвердження досягнення показника, прив'язаного до освоєння коштів, DLI 4 «Підтримка сталого відновлення виробництва сільськогосподарської продукції» та результату, прив'язаного до освоєння коштів РПВ 1 «Щонайменше 4000 аграрних виробників отримали державну підтримку через кредитну програму 5-7-9 в 2022 році», який Мінфін листом від 21.04.2023 надав Світовому банку. Світовий банк листом від 05.05.2023 № 2023/05/05-01 повідомив про прийняття доказів та підтвердив досягнення РПВ № 1 ІПВ 4.

				<i>середнього підприємництва»)</i>	4 088 підприємств, рефінансування – 158 підприємств, антивоєнний – 1 573 підприємства.	
--	--	--	--	------------------------------------	--	--

\* зазначається вид економічної класифікації видатків

\*\* зазначається окремо загальний та спеціальний фонд державного бюджету

\*\*\* зазначається обсяг касових видатків

За рахунок досягнення Мін'юстом двох РПВ: РПВ 1 (i) «Принаймні у 80 % випадків було надано (а) безоплатну первинну правову допомогу у письмовій формі або (b) було прийнято рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом 10 днів з дня надходження звернення про надання відповідної допомоги» та РПВ 1 (ii) «Розроблення та затвердження методології виявлення правових проблем, плану дій щодо вирішення цих проблем та вимірювання впливу від розширення правової спроможності громадян стосовно земельних питань» ІПВ 2.4 «Посилення системи безоплатної правової допомоги» 24.01.2022 кошти в обсязі 3,5 млн. дол. США надійшли до загального фонду Державного бюджету України.

**Координатор Проекту**

**Ольга ЗИКОВА**



## МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

### НАКАЗ

від 10.05.2023

Київ

№ 243

#### **Про затвердження Змін до Рекомендаційно-технічного операційного посібника для управління проектом «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»**

У зв'язку із внесенням змін до Угоди про позику («Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку № 8973-UA, укладеної 27 серпня 2019 року у м. Києві, та з метою уточнення процедур у рамках реалізації проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»

#### **НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити Зміни до Рекомендаційно-технічного операційного посібника для управління проектом «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 05 травня 2020 року № 190, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Зикову О. І.

Міністр



Сергій МАРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

*10 травня* 2023 року № 243

Зміни

до Рекомендаційно-технічного операційного посібника для управління проєктом «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 05 травня 2020 року № 190

1. У розділі «Скорочення»:

колонку другу рядка першого викласти у такій редакції:

«Мінагрополітики, Мін'юст, Держгеокадастр, Держпродспоживслужба, ФРП»;

рядок 12 викласти у такій редакції:

«

ФРП	Фонд розвитку підприємництва
-----	------------------------------

»;

рядок 16 викласти у такій редакції:

«

ФЧГК	Фонд часткового гарантування кредитів
------	---------------------------------------

»;

2. Абзац другий розділу «Вступ» доповнити словами «, сприяння відновленню виробництва сільськогосподарської продукції в Україні, що зазнало впливу війни».

3. У частині I «Загальні питання управління Програмою»:

у пункті 1 «Визначення та законодавча база»:

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Лист про зміни № 3 до Угоди про позику (Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27 серпня 2019 року № 8973-UA, підписаний 28 березня 2023 року.».

У зв'язку з цим абзаци п'ятий – п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами шостим – шістнадцятим;

абзац сьомий доповнити словами і цифрами «( із змінами від 01 серпня 2020 року, 21 грудня 2020 року, 01 квітня 2021 року та 01 січня 2022 року)»;

після абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

«Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 914 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Прискорення інвестицій у сільське господарство України».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2020 року № 1454-р «Про розподіл частини бюджетних призначень, передбачених у 2020 році за програмою «Прискорення інвестицій у сільське господарство України».

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2022 року № 438 «Деякі питання фінансового забезпечення підтримки підприємництва, зокрема сільськогосподарських товаровиробників, в умовах воєнного стану».

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим – дев'ятнадцятим;

у пункті 2 «Мета, завдання та стислий опис заходів Програми»:

після абзацу п'ятнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

«У зв'язку з військовою агресією російської федерації в Україні у 2022 році та зміни пріоритетних напрямів діяльності галузей в умовах війни істотно скорочено видатки, необхідні для досягнення РПВ, що обмежило можливість виконання індикаторів.

У зв'язку із введеною забороною використання повітряного простору над всією територією України під час війни проведення аерофотозйомки території України як пілотованими так і безпілотними повітряними суднами до завершення строку дії воєнного стану стало неможливим.

Виконання заходів у частині створення і функціонування автоматизованої системи оповіщення усіх сторін у 2022 році фактично теж було заблоковано через тимчасове призупинення роботи автоматизованої системи Державного земельного кадастру з метою відведення загрози національній безпеці, недопущення використання відомостей Державного земельного кадастру сторонніми особами.

Також було призупинено роботи з інвентаризації земель, які включають обстежувальні, топографо-геодезичні та проектно-вишукувальні роботи, що проводяться сертифікованими інженерами-землевпорядниками і сертифікованими інженерами-геодезистами безпосередньо з виїздом на місцевість з огляду на неможливість гарантувати повну безпеку для їх життя та здоров'я.

Тому з метою підвищення підтримки малих та середніх



сільськогосподарських підприємств в умовах воєнного стану, а також необхідність забезпечення надходження коштів до державного бюджету було ініційовано перед Світовим банком проведення реструктуризації Програми.

Листом про зміни № 3 до Угоди про позику (Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27 серпня 2019 року № 8973-UA, підписаним 28 березня 2023 року, змінено дизайн Програми (видалено усі недосягнуті РПВ та включено новий ІПВ 4: Підтримка відновлення аграрного виробництва), виключено з Програми Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України і додано ФРП як ще одного Виконавця Програми.

Після реструктуризації Програми фінансування заходів в рамках виконання ІПВ 4 здійснюватиметься за бюджетною програмою КПКВК 3501540 «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» у обсягах, затверджених у Державному бюджеті України на 2022 рік та на 2023 рік, та за бюджетною програмою КПКВК 1201350 «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу», КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» і КПКВК 2801380 «Формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів в сільському господарстві» у обсягах, затверджених у Державному бюджеті України на 2023 рік.».

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий – дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами двадцять третім – двадцять шостим;

таблицю 3 «Індикатори, пов'язані з виплатами, та суми освоєння коштів за Програмою», зазначену в абзаці двадцять четвертому, викласти у такій редакції:

«

ІПВ (у тому числі РПВ)	Виділена сума позики (млн дол. США)	% загальної суми	Виконавець Програми
ІПВ 1: Підвищення ефективності та прозорості надання державних послуг сільськогосподарському сектору.	9,5	4,75	Мінагрополітики
ІПВ 2: Покращення функціонування ринків земель сільськогосподарського призначення:	17,0	8,5	
РПВ 2.1: Покращення стану інвентаризації та реєстрації державних земель;	11,0	5,5	Держгеокадастр

ППВ 2.4: Посилення СБПД.	6,0	3,0	Мін'юст
ППВ 3: Покращення доступу сільськогосподарських МСП до ринків експорту	5,5	2,75	
РПВ 3.1: Покращення доступу сільськогосподарських МСП до ринків експорту;	5,5	2,75	Держпродспожив служба
ППВ 4: Підтримка відновлення аграрного виробництва	167,5	83,75	ФРП Мінагрополітики

».

#### 4. У частині II «Імплементація та моніторинг Програми»:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

«(i) Мінагрополітики нести відповідальність за виконання ППВ 1 та РПВ 4.2 (крім відшкодування відсоткової ставки для позик у межах кредитної програми 5-7-9), виконуватиме функції щодо їх безпосереднього впровадження і управління фінансовими ресурсами та виконуватиме заходи, пов'язані із запобіжними, соціальними та екологічними заходами;»;

у першому реченні абзацу шостого слово «показників» замінити словами «а саме», слово та цифру «та 2.3» виключити, а у другому реченні слова та цифру «ППВ 2 та цих РПВ» замінити словом та цифрою «ППВ 2.1»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«(iii) ФРП нести відповідальність та безпосередньо впроваджуватиме РПВ 4.1 та 4.2 в частині відшкодування відсоткової ставки для позик у межах кредитної програми 5-7-9, а також виконуватиме функції, пов'язані з управлінням фінансовими ресурсами та запобіжними, соціальними і екологічними заходами;»;

після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Звіт про досягнення РПВ 4.1 підготує ФРП та направить його Мінфіну, а звіт про досягнення РПВ 4.2 підготує Мінфін. Відповідні звіти Мінфін направить Банку;».

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим – сімнадцятим;

в абзаці п'ятнадцятому слова «Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України» замінити словом «ФРП».

#### 5. У частині III «Закупівлі товарів (робіт, послуг), шахрайство та корупція в рамках Програми»:

у пункті 1 «Огляд закупівель, законодавчі та нормативні акти України»:

в абзаці сьомому слово і цифру «і 2.3» виключити;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

«Програма передбачає досить обмежений асортимент позицій до закупівлі (таблиця 4), включаючи, зокрема, за ІПВ 1 – закупівлю ІТ-послуг зі створення нової ІТ-платформи управління реєстром одержувачів державної допомоги у сфері сільського господарства (пілотний проект) та кілька консультаційних послуг; за ІПВ 2 – закупівлю неконсультаційних послуг з інвентаризації (загальний розмір витрат 2,4 млн дол. США з інвентаризації 12,5 млн гектарів) шляхом відкритих торгів на платформі ProZorro.»;

в абзаці тринадцятому слова та цифри «(крім планів територіального розвитку, послуги з розроблення яких закуповуватимуться 600-ма об'єднаними територіальними громадами)» виключити;

таблицю 4 «Перелік закупівель у розрізі кошторисних сум та Виконавців Програми», зазначену в абзаці чотирнадцятому, викласти у такій редакції:

«

ІПВ/ Викона- вець	Профіль закупівель у розрізі кошторисних сум (дол. США)					Режим здій- снення заку- півель
	контрак- ти	товари	роботи	неконсульта- ційні послуги	консуль- таційні послуги	
ІПВ 1: Мінагропо- літики	<i>Макс. розмір</i>	Закупівля, зокрема обладнання, серверів, програмного забезпечення		Закупівля неконсульта- ційних послуг щодо проведення тренінгів, інформаційної кампанії	Закупівля консультацій- них послуг технічних експертів	Закон України «Про публіч- ні заку- півлі»
	<i>Разом</i>	0,85 млн		0,15 млн	0,96 млн	
ІПВ 2: РПВ 2.1/ Держгео- кадастр	<i>Макс. розмір</i>	Не застосо- вується	Не застосо- вується	1,2 млн щороку на реєстрацію земель обсягом 12,5 млн га.	Не застосовується	Закон «Про публічні заку- півлі»
	<i>Разом</i>			2,4 млн		
ІПВ 2: РПВ 2.4 / Мін'юст	<i>Макс. розмір</i>	Закупівля, зокрема обладнання для створення дистанційних навчальних курсів, облаштування контакт-центру, проведення	Не застосо- вується	Послуги з розроблення навчальних програм, телекомуніка- ційні послуги для контакт- центру, послуги з розроблення	Не застосо- вується	Закон «Про публіч- ні заку- півлі»

		соціологічних досліджень (комп'ютерна техніка), виготовлення інформаційних матеріалів, макс. розмір 1 річного контракту 256 тис.		методології соціологічних досліджень, IT-рішень макс. розмір 1 річного контракту 18,2 тис.		
	<b>Разом</b>	2,1 млн		1,2 млн		
ППВ 3: РПВ 3.1 / Держ- прод- спожив- служба	<b>Макс. розмір</b>	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується	3 ІС × 50 000	Закон «Про публічні закупівлі»
	<b>Разом</b>				0,15 млн	

»;

таблицю 5 «Фідуціарні аспекти планів заходів за Програмою», зазначеній в абзаці одинадцятому пункту 2 «Шахрайство та корупція», викласти у такій редакції:

«

Опис заходу	РПВ №	Відповідальні	Термін	Вимірювання досягнутого рівня
Звіт про хід виконання має забезпечувати перелік закупівель, завершених у кожному році за типом та сумою (із зазначенням % використання конкурентних методів та переговорних процедур), показниками участі, кількістю скарг та завершених договорів.	Н/З	Всі Виконавці Програми	Щопівроку	Представлений такий звіт про хід виконання, включаючи звітність щодо будь-яких організованих навчань, присвячених питанням закупівель.
Звіт про хід виконання Програми має підтверджувати, що жодні контракти не були присуджені фірмі, що підпадає під дію санкції або відсторонена від участі в проектах Світового банку.	Н/З	Всі Виконавці Програми	Щороку	Представлення піврічного звіту Програми.
Плани закупівель, що регулярно публікуються разом з конкурентними методами за замовчуванням, зазначеними	Н/З	Всі Виконавці Програми	Щороку	Звіт про хід виконання Програми, включаючи

для проведення діяльності із закупівель у рамках Програми для підтримки досягнення ІПВ.				ключові показники результатів діяльності із закупівель.
Закупівлі послуг, пов'язаних із землевпорядними роботами, та інших послуг, пов'язаних із землею, мають проводитися за процедурою відкритих торгів.	2.1	Держгеокадастр	По мірі необхідності	Представлення звіту про хід виконання за кожним запланованим тендером.

».

6. У частині IV «Система управління фінансами»:

у пункті 1 «Завдання та загальні питання»:

після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Лист про зміни № 3 до Угоди про позику (Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27 серпня 2019 року № 8973-UA, підписаний 28 березня 2023 року».

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий – п'ятдесятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим – п'ятдесят першим;

пункт 2 «Планування та складання бюджету» після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Після реструктуризації Програми, проведеної у березні 2023 року, Плани заходів, Плани закупівель товарів (робіт, послуг) Виконавцями Програми не складаються.»;

у пункті 3 «Рахунки та процедури витрачання коштів»:

абзац перший після слів «Загальних умов фінансування МБРР: Програмне фінансування на основі результатів (2018)» доповнити словами та цифрами «(із змінами від 01 серпня 2020 року, 21 грудня 2020 року, 01 квітня 2021 року та 01 січня 2022 року)»;

таблицю 6 «Показники, прив'язані до освоєння коштів Програми», зазначену в абзаці третьому, викласти у такій редакції:

«

**Таблиця 6. Показники, прив'язані до освоєння коштів Програми**

<b>Категорія (включно з Показниками, прив'язаними до освоєння коштів, залежно від ситуації)</b>	<b>Розмір виділеної Позики (тис. дол. США)</b>
---	--

(1) ІПВ 1: Підвищення ефективності та прозорості надання державних послуг сільськогосподарському сектору.	9 500,0
(2) ІПВ 2: Поліпшення функціонування ринків земель сільськогосподарського призначення, включаючи: (i) РПВ 2.1: Покращення стану інвентаризації та реєстрації державних земель; (ii) РПВ 2.2: Покращення прозорості та конкурентоспроможності системи оренди державної землі; (iii) РПВ 2.3: Покращення захисту прав на ринку землі та ринку іпотеки; та (iv) РПВ 2.4: Посилення системи надання безоплатної правової допомоги.	17 000,0
(3) ІПВ 3: Покращення доступу сільськогосподарських МСП до ринків експорту, включаючи: (i) РПВ 3.1: Просування доступу сільськогосподарських МСП до ринків експорту; та (ii) РПВ 3.2: Сприяння транскордонній торгівлі.	5 500,0
(4) ІПВ 4: Підтримка відновлення аграрного виробництва	167 500,0
(5) Початкова разова комісія підлягає сплаті згідно з Розділом 2.03 цієї Угоди відповідно до Розділу 2.05 (b) Загальних умов.	500,0
<b>ЗАГАЛЬНА СУМА</b>	<b>200 000,0</b>

»;

в абзаці двадцять другому цифри «2025» замінити цифрами «2024»;

у пункті 4 «Облік коштів Програми»:

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

«Після реструктуризації Програми, проведеної у березні 2023 року, Мінфіну надають зведені програмні фінансові звіти за відповідний рік Мінагрополітики та ФРП за формою, зазначеною у додатку 5 до Посібника.».

У зв'язку з цим абзаци четвертий – сьомий вважати абзацами п'ятим – восьмим;

у пункті 5 «Фінансова та інша звітність» після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Після реструктуризації Програми, проведеної у березні 2023 року, звітність готується Мінагрополітики та ФРП.».

У зв'язку з цим абзаци третій – вісімнадцятий вважати абзацами четвертим – двадцять другим;

в абзаці четвертому пункту після слів «за бюджетною програмою» доповнити словами «КПКВК 3511650 «Прискорення інвестицій у сільське

господарство України».);

після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Після реструктуризації Програми, проведеної у березні 2023 року, зведену звітність в рамках реалізації Програми готує Департамент міжнародних фінансових проєктів, яка узгоджується (візується) Департаментом видатків виробничої сфери, Департаментом фінансової політики та підписується Координатором Програми.».

У зв'язку з цим абзаци двадцятий – двадцять другий вважати абзацами двадцять першим – двадцять третім.

7. У частині V «Верифікація та аудит, система екологічного і соціального управління»:

у пункті 1 «Верифікація»:

абзац другий після другого речення доповнити реченням такого змісту:

«Докази щодо досягнення РПВ 4.1 підготує ФРП та направить його Мінфіну, а щодо досягнення РПВ 4.2 підготує Мінфін.»;

абзаци п'ятий та шостий пункту 1 «Верифікація» виключити.

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом п'ятим.

у пункті 2 «Аудит» абзац п'ятий доповнити реченням такого змісту:

«Звіти щодо досягнення РПВ 4.1 підготує ФРП та направить його Мінфіну, а щодо досягнення РПВ 4.2 підготує Мінфін.»;

у пункті 3 «Система екологічного і соціального управління»:

в абзаці третьому пункту слова «маломасштабним будівництвом десяти ПП» замінити словами «наданням кредитних гарантій щодо позик для бізнесу»;

абзац шостий викласти у такій редакції:

«СЕСУ Програми відображено у додатку 7 до Посібника.»;

абзаци сьомий – одинадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом сьомим.

8. Додатки 5, 6, 7 та 12 до Посібника викласти у нових редакціях, що додаються.

**В. о. директора Департаменту  
міжнародних фінансових проєктів**



**Олена МИХАЙЛОВА**

Додаток 5  
до Рекомендаційно-технічного  
операційного посібника для управління  
проектом «Програма «Прискорення  
приватних інвестицій у сільське  
господарство»  
(пункт 5 частини четвертої)

Рекомендована форма зведеного програмного фінансового звіту за \_\_\_\_\_ рік

Назва установи \_\_\_\_\_

Назва Проекту \_\_\_\_\_

Виконавець РПВ	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Примітка
	Код та назва бюджетної програми	План на звітний рік з урахуванням внесених змін (грн)	Фактично використано за звітний рік (грн)	Різниця між плановими та фактичними видатками (грн)	План на звітний рік з урахуванням внесених змін/ отримано авансу (грн)	Фактично використано за звітний рік (грн)	Різниця між плановими та фактичними видатками (грн)	
Всього, грн								
Всього, дол. США*								
<i>Надходження коштів позики до загального фонду державного бюджету</i>								
Дата зарахування		Реквізити рахунку,		Сума коштів		Еквівалент		Примітка



	на який зараховано КОШТИ ПОЗИКИ	(дол. США)	у гривні **	
Всього, дол. США **				

\* Перераховується за курсом Національного банку України на звітну дату (дата складення звіту).

\*\* Перераховується за курсом Національного банку України на дату зарахування.

Координатор Проекту

\_\_\_\_\_

підпис

\_\_\_\_\_

П.І.Б.

Дата

\_\_\_\_\_



Додаток 6  
до Рекомендаційно-технічного  
операційного посібника для  
управління проектом «Програма  
«Прискорення приватних інвестицій у  
сільське господарство»  
(пункт 5 частини четвертої)

### МАТРИЦЯ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

<b>Мета (цілі) розробки Програми</b>				
Орієнтована на розвиток ціль Програми полягає в полегшенні окремих обмежень на шляху до зростання участі представників приватного сектора, зокрема малих та середніх підприємств (МСП), у ринках сільськогосподарських факторів виробництва та товарів України				
<b>Показники досягнення цілей розробки Програми за цілями/результатами</b>				
<b>Показник</b>	<b>Базовий рівень ІПВ</b>	<b>Проміжні цілі</b>	<b>Кінцева ціль</b>	<b>Виконавці Програми</b>
<b>Надано письмові відповіді на щонайменше 95 % справ первинної безоплатної правової допомоги протягом 10 днів після отримання запиту</b>				
Частка справ безоплатної правової допомоги, на які надано письмові відповіді протягом 10 днів після отримання запиту (відсоток)	12,00	80,00	95,00	Мін'юст
<b>Щонайменше 50 % кінцевих бенефіціарів Програми є жінками</b>				
Відсоток жінок-бенефіціарів, охоплених діяльністю в рамках Програми (відсоток)	0,00	-	50,00	Мінагрополітики Мін'юст Держгеокадастр Держпродспоживслужба

				Фонд розвитку підприємництва
<b>Підтримка відновлення сільськогосподарського сектору</b>				
Щонайменше 4 000 аграрних виробників отримали державну підтримку через кредитну програму 5-7-9 у 2022 році (кількість)	0,00	-	4 000,00	Фонд розвитку підприємництва
Гранти для садівництва мобілізували як мінімум 400 мільйонів гривень приватних внесків (сума в дол. США)	0,00	-	10 880 000,00	Мінагрополітики
<b>Показники проміжних результатів за напрямками результатів</b>				
<b>Зростання конкуренції на ринках факторів виробництва</b>				
Мінагрополітики застосувало механізм середньострокового планування видатків у процесі планування та складання бюджету щодо сільськогосподарського сектору (так/ні)	ні	-	так	Мінагрополітики
100 % незареєстрованих станом на 01 липня 2021 року (або будь-яку іншу дату, погоджену Позичальником і Банком) державних земель було зареєстровано (відсоток)	0,00	-	12,50	Держгеокадастр
Кількість жінок, які отримали вигоди від діяльності з розширення юридичних прав і можливостей (кількість)	0,00	-	45 000,00	Мін'юст
<b>Підтримка відновлення сільськогосподарського сектору</b>				
Видано сільськогосподарських позик на суму у щонайменше 19 мільярдів гривень у межах кредитної програми «5-7-9» для весняної посівної кампанії 2022 року (сума в дол. США)	0,00	-	517 000 000,00	Фонд розвитку підприємництва

Держава надала як мінімум 2 мільярди гривень для забезпечення сільськогосподарських позик у межах кредитної програми «5-7-9» у 2023 календарному році (сума в дол. США)	0,00	-	54 000 000,00	Фонд розвитку підприємництва
Як мінімум 1,3 мільярди гривень було надано державою в якості пропорційних грантів для інвестицій у садівництво у 2023 календарному році (сума в дол. США)	0,00		35 000 000,00	Мінагрополітики
Як мінімум 360 мільйонів гривень було надано державою до Фонду часткового гарантування кредитів у 2023 календарному році (сума в дол. США)	0,00		9 780 000,00	Мінагрополітики
Як мінімум 200 мільйонів гривень було витрачено державою на підтримку організацій водокористувачів у 2023 календарному році (сума в дол. США)	0,00		5 440 000,00	Мінагрополітики



Додаток 7  
до Рекомендаційно-технічного  
операційного посібника для  
управління проектом «Програма  
«Прискорення приватних інвестицій у  
сільське господарство»  
(пункт 5 частини четвертої)

**Рекомендаційний План дій у рамках Програми**

Опис заходу	Джерело	№ ІПВ	Відповідальні особи	Часові рамки	Вимірювання завершення
Створення контактної групи або призначення контактної особи, відповідальної за (1) комунікацію та інформування громадськості і (2) пом'якшення екологічних та соціальних ризиків, моніторинг і звітність	Система екологічного та соціального управління	Н/З	Виконавці Програми	До набуття чинності Програми	Ім'я або назва, контактна інформація та опис кола відповідальності контактної особи (фізичної особи або підрозділу) (технічне завдання для моніторингу, врегулювання соціальних ризиків та сприяння розбудові інституційного потенціалу під час виконання Програми)
Звіт про хід виконання Програми має забезпечувати перелік закупівель, завершених в кожному році	Фідучіарні системи	Н/З	Виконавці Програми	Щопівроку	Представлений звіт про хід виконання Програми, включаючи звітність щодо будь-яких

за типом та сумою (із зазначенням % використання конкурентних методів та переговорних процедур), показниками участі, кількістю скарг та завершених договорів					організованих навчань з питань закупівель
Звіт про хід виконання Програми має підтверджувати, що жодні контракти не були присуджені фірмі, що підпадає під дію санкцій або відсторонена від участі в проектах Світового банку	Фідуціарні системи	Н/З	Виконавці Програми	Раз на рік	Представлення піврічного звіту Програми
Плани закупівель, що регулярно публікуються разом з конкурентними методами за замовчуванням, зазначеними для проведення діяльності із закупівель у рамках Програми для підтримки досягнення ППВ	Фідуціарні системи	Н/З	Виконавці Програми	Раз на рік	Звіт про хід виконання Програми, включаючи ключові показники результатів діяльності із закупівель
Закупівлі послуг, пов'язаних із землепорядними роботами, та інших послуг, пов'язаних із земельними питаннями, мають	Фідуціарні системи	Н/З	Держгео-кадастр	У міру необхідності	Представлення звіту про хід виконання за кожним запланованим тендером

проводитись за процедурою відкритих торгів					
Роз'яснення і посилення (розбудова на основі існуючої системи) процедур врегулювання скарг у прозорий і дієвий спосіб, забезпечуючи отримання та опрацювання анонімних скарг. СЕСУ ФЧГК, ФРП та фінансових установ – учасниць мають запровадити такі процедури	Система екологічного та соціального управління	DLI 4	ФЧГК, ФРП та фінансові установи-учасниці	31 липня 2023 року	СЕСУ ФЧГК, ФРП та фінансових установ – учасниць запроваджують механізм врегулювання скарг, включаючи методи отримання та опрацювання анонімних скарг. Програма може вирішити призначити незалежного юриста або неурядову організацію для отримання та опрацювання анонімних скарг
СЕСУ ФЧГК: Проведення належного контролю та оновлення СЕСУ ФЧГК та фінансових установ – учасниць (у межах підготовки та впровадження Проекту з посилення Фонду часткового гарантування кредитів P180242)	Система екологічного та соціального управління	DLI 4	ФЧГК та фінансові установи-учасниці	СЕСУ на рівні Фонду затверджено протягом трьох місяців із дати набуття чинності P180242, СЕСУ фінансових установ – учасниць затверджено до підписання угоди про участь у ФЧГК	Форми належного контролю заповнено та погоджено зі Світовим банком. СЕСУ на рівні Фонду та СЕСУ фінансових установ – учасниць схвалено та опубліковано на вебсайтах ФЧГК / фінансових установ – учасниць
СЕСУ ФРП: проект переглянуто та погоджено зі Світовим банком і найнято консультанта для проведення	Система екологічного та соціального управління	DLI 4	ФРП та фінансові установи-учасниці	31 липня 2023 року	Проект СЕСУ ФРП переглянуто та схвалено керівництвом до березня 2023 року. СЕСУ ФРП та фінансових установ – учасниць,

належного контролю, розбудови спроможностей та навчання з СЕСУ фінансових установ – учасниць як умова участі у програмі ФРП	соціального управління				заходи належного контролю, розбудова спроможностей та короткий підсумок політики СЕСУ опубліковано на вебсайті ФРП до липня 2023 року
Аудит ретроактивного фінансування за програмою 5-7-9: проведення аудиту (на основі репрезентативної вибірки виданих позик) для акумулювання інформації, зазначеної у додатку 3 до СЕСУ	Система екологічного та соціального управління	DLI 4	Всі виконавці Програми та фінансові установи – учасниці	31 липня 2023 року	Аудит проведено вчасно. Аудит також має давати рекомендації щодо вдосконалення, зокрема, підтвердження того, що система управління Програми уможливилює скринінг та управління коригуючими діями для реагування на екологічні і соціальні ризики





Додаток 12  
до Рекомендаційно-технічного  
операційного посібника для  
управління проектом «Програма  
«Прискорення приватних інвестицій у  
сільське господарство»  
(пункт 5 частини четвертої)

Рекомендована перевірка порівнянності показників звітності  
проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій  
у сільське господарство»

№ з/п	Показники, що порівнюються	Порівнювальні показники
<b><i>Зведений програмний фінансовий звіт</i></b>		
1.	Колонка 2	Колонка 2 звіту про стан реалізації Проекту
2.	Колонка 3; 6	Колонка 5 звіту про стан реалізації Проекту; паспорт відповідної бюджетної програми на відповідний календарний рік
3.	Колонки 4; 7	Колонка 6 звіту про стан реалізації Проекту за II півріччя відповідного календарного року; звіт про виконання паспорта відповідної бюджетної програми за відповідний календарний рік
4.	Колонка 5	Різниця між показниками, зазначеними у колонки 3 і 4; звіт про виконання паспорта відповідної бюджетної програми за відповідний календарний рік
5.	Колонка 8	Різниця між показниками, зазначеними у колонках 6 і 7; звіт про виконання паспорта відповідної бюджетної програми за відповідний календарний рік
<b><i>Звіт про стан реалізації Проекту</i></b>		
6.	Колонка 2	Колонка 2 Зведеного програмного фінансового звіту
7.	Колонка 5	Колонка 3 та/або 6 Зведеного програмного фінансового звіту;

		паспорт відповідної бюджетної програми на відповідний календарний рік
8.	Колонка 6	Колонка 4 та/або 7 Зведеного програмного фінансового звіту; звіт про виконання паспорта відповідної бюджетної програми за відповідний календарний рік
<i><b>Звіт про хід виконання Програми</b></i>		
9.	Колонка 2	Колонка 4 звіту про стан реалізації Проекту; Угода про позику
10.	Колонка 5	Колонка 7 звіту про стан реалізації Проекту





## МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

### НАКАЗ

від 19.06.2023

Київ

№ 336

#### **Про затвердження Змін до Рекомендаційно-технічного операційного посібника для управління проектом «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»»**

З метою якісного і належного звітування в рамках реалізації проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», який впроваджується відповідно до Угоди про позику («Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку № 8973-UA, укладеної 27 серпня 2019 року у м. Києві,

#### **НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити Зміни до Рекомендаційно-технічного операційного посібника для управління проектом «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 05 травня 2020 року № 190, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Зикову О. І.

**Міністр**



**Сергій МАРЧЕНКО**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

19 червня 2023 року № 336

Зміни

до Рекомендаційно-технічного операційного посібника для управління проектом «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 05 травня 2020 року № 190

1. Пункт 1 «Визначення та законодавча база» частини першої «Загальні питання управління Програмою» після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Документ із реструктуризації щодо запропонованої реструктуризації Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», затвердженої 24 травня 2019 року, підготовлений МБРР 16 лютого 2023 року.»

У зв'язку з цим абзац дев'ятнадцятий вважати абзацом двадцятим.

2. У пункті 1 «Завдання та загальні питання» частини четвертої «Система управління фінансами» після абзацу двадцять четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Документ із реструктуризації щодо запропонованої реструктуризації Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», затвердженої 24 травня 2019 року, підготовлений Банком 16 лютого 2023 року;».

У зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий – п'ятдесят перший вважати відповідно абзацами двадцять шостим – п'ятдесят другим;

в абзаці п'ятдесят першому цифри «2025» замінити цифрами «2024».

3. Додатки 5, 8, 11 та 12 до посібника викласти у новій редакції, що додаються.

**В. о. директора Департаменту  
міжнародних фінансових проектів**



**Олена МИХАЙЛОВА**

Додаток 5  
до Рекомендаційно-технічного  
операційного посібника для управління  
проектом «Програма «Прискорення  
приватних інвестицій у сільське  
господарство»  
(пункт 5 частини четвертої)

Рекомендована форма зведеного програмного фінансового звіту за 2023 рік

Назва установи \_\_\_\_\_

Назва проекту \_\_\_\_\_

Виконавець РПВ	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Примітка
	Код та назва бюджетної програми	План на звітний рік з урахуванням внесених змін (тис. грн)	Фактично використано за звітний рік (тис. грн)	Різниця між плановими та фактичними видатками (тис. грн)	План на звітний рік з урахуванням внесених змін (тис. грн)	Фактично використано за звітний рік (тис. грн)	Різниця між плановими та фактичними видатками (тис. грн)	
Всього, тис. грн								
Всього, дол. США*								
<i>Надходження коштів позики до загального фонду державного бюджету</i>								
Дата зарахування		Реквізити рахунку, на який зараховано кошти позики		Сума коштів (дол. США)	Еквівалент у гривні ** (тис. грн)		Примітка	

Всього, дол. США**				
--------------------	--	--	--	--

\* Перераховується за курсом Національного банку України на звітну дату (дата складення звіту).

\*\* Перераховується за курсом Національного банку України на дату зарахування.

Координатор проекту

\_\_\_\_\_

підпис

\_\_\_\_\_

П. І. Б.

Дата

\_\_\_\_\_



Додаток 8  
до Рекомендаційно-технічного  
операційного посібника для  
управління проектом «Програма  
«Прискорення приватних інвестицій у  
сільське господарство»  
(пункт 5 частини четвертої)

Рекомендований зразок форми  
Звіту про стан реалізації проекту

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»

Назва проекту \_\_\_\_\_

Назва виконавця Програми \_\_\_\_\_

№ з/п	Код та назва бюджетної програми	Категорія витрат*	Назва РПВ відповідно до Угоди про позику	Напрямок використання бюджетних коштів відповідно до паспорта бюджетної програми	Обсяг видатків бюджету (тис. грн)				Заходи, здійснені станом на звітну дату
					Обсяг планових видатків на звітний рік з урахуванням внесених змін		Обсяг фактичних видатків на звітну дату**		
					Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	

\* зазначається код економічної класифікації видатків

\*\* зазначається обсяг касових видатків

Координатор проекту \_\_\_\_\_

підпис

\_\_\_\_\_

П. І. Б.

Дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Додаток 11  
до Рекомендаційно-технічного  
операційного посібника для  
управління проектом «Програма  
«Прискорення приватних інвестицій у  
сільське господарство»  
(пункт 5 частини четвертої)

Рекомендована форма Звіту про виконання  
Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»

Відповідальний виконавець Програми	Результат, пов'язаний з виплатами (РПВ)	Заходи, здійснені для досягнення результату	Дата верифікації РПВ

Координатор проекту

\_\_\_\_\_

підпис

\_\_\_\_\_

П. І. Б.

Дата

\_\_\_\_\_





Додаток 12  
до Рекомендаційно-технічного  
операційного посібника для  
управління проектом «Програма  
«Прискорення приватних інвестицій у  
сільське господарство»  
(пункт 5 частини четвертої)

Рекомендована перевірка  
порівнянності показників звітності проекту «Програма «Прискорення  
приватних інвестицій у сільське господарство»

№ з/п	Показники, що порівнюються	Порівнювальні показники
<b><i>Зведений програмний фінансовий звіт</i></b>		
1.	Колонка 2	Колонка 2 Звіту про стан реалізації проекту; паспорт відповідної бюджетної програми на відповідний календарний рік
2.	Колонка 3	Колонка 6 Звіту про стан реалізації проекту; паспорт відповідної бюджетної програми на відповідний календарний рік
3.	Колонка 4	Колонка 8 Звіту про стан реалізації проекту за II півріччя відповідного календарного року; Звіт про виконання паспорта відповідної бюджетної програми за відповідний календарний рік
4.	Колонка 5	Різниця між показниками, зазначеними у колонці 3 і 4; Звіт про виконання паспорта відповідної бюджетної програми за відповідний календарний рік
5.	Колонка 6	Колонка 7 Звіту про стан реалізації проекту за II півріччя відповідного календарного року; паспорт відповідної бюджетної програми на відповідний календарний рік
6.	Колонка 7	Колонка 9 Звіту про стан реалізації проекту за II півріччя відповідного календарного року;

		Звіт про виконання паспорта відповідної бюджетної програми за відповідний календарний рік
7.	Колонка 8	Різниця між показниками, зазначеними у колонці 6 і 7; Звіт про виконання паспорта відповідної бюджетної програми за відповідний календарний рік
<b><i>Звіт про стан реалізації Проекту</i></b>		
8.	Колонка 2	Колонка 2 Зведеного програмного фінансового звіту
9.	Колонка 6	Колонка 3 Зведеного програмного фінансового звіту
10.	Колонка 7	Колонка 6 Зведеного програмного фінансового звіту; паспорт відповідної бюджетної програми на відповідний календарний рік
11.	Колонка 8	Колонка 4 Зведеного програмного фінансового звіту; Звіт про виконання паспорта відповідної бюджетної програми за відповідний календарний рік
12.	Колонка 9	Колонка 7 Зведеного програмного фінансового звіту; Звіт про виконання паспорта відповідної бюджетної програми за відповідний календарний рік

---