

ДОПОВНЕННЯ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ
про виконання рішення Рахункової палати від 03 липня 2024 року № 32-1
«Про розгляд Звіту про результати міжнародного паралельного аудиту
ефективності на тему «Цивільний захист у комунальних закладах
загальної середньої освіти»

У межах моніторингу стану виконання рекомендацій, наданих у рішенні Рахункової палати від 03 липня 2024 року № 32-1 «Про розгляд Звіту про результати міжнародного паралельного аудиту ефективності на тему «Цивільний захист у комунальних закладах загальної середньої освіти» (далі – Рішення), повідомляємо.

На інформаційні листи про оцінку реагування об'єктів контролю на Рішення отримано додаткову інформацію про реалізацію запланованих заходів із впровадження рекомендацій Рахункової палати (листи Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації від 03.04.2026 № 01.01.1-1960 та від 03.07.2026 № 01.01.1-3840, відділу освіти, охорони здоров'я, культури, сім'ї, молоді та спорту Іршавської міської ради від 15.04.2026 № 02-19/197, Буштинського ліцею № 2 Буштинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області від 16.04.2026 № 02-02/136, Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради від 07.04.2026 № 01-28/241, від 15.04.2026 № 251 та від 16.04.2026 № 255, Управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради Фастівського району від 02.04.2026 № 48 та від 12.06.2026 № 81, Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації від 16.04.2026 № 2559/07-19/04.1-19/2-26/1390 та від 29.06.2026 № 4691/07-19/04.1-19/2-26/1390, Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Берестинської міської ради» (Комунальна установа «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради») від 30.03.2026 № 01-10/179, Старосамбірського опорного закладу загальної середньої освіти I–III ступенів № 1 імені Героя України Богдана Сольчаника Старосамбірської міської ради Самбірського району від 03.03.2026 № 78/05-03, Гімназії № 14 імені Владики Юліяна Вороновського Дрогобицької міської ради Львівської області від 02.03.2026 № 17-06/68 та від 02.06.2026 № 17-06/177, відділу освіти Новороздільської міської ради від 02.04.2026 № 01-24/137, Іллінецького ліцею № 1 Іллінецької міської ради Вінницької області від 23.02.2026 № 34 та від 11.03.2026 № 97, відділу освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради від 04.03.2026 № 140/01-08).

На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 29.07.2024 № 23814/1/1-24 до листа Рахункової палати від 22.07.2024 № 18-2531 Міністерство розвитку громад та територій України (до 06.09.2024 – Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України) листом від 08.04.2026 № 8984/28/10-26 поінформувало Рахункову палату про виконання пункту 4 Рішення.

Висновки щодо реалізованих об'єктами контролю заходів

Оцінивши додаткову інформацію та документи, що підтверджують виконання рекомендацій, які у Доповненні до інформаційного повідомлення про виконання рішення Рахункової палати від 03 липня 2024 року № 32-1 «Про розгляд Звіту про результати міжнародного паралельного аудиту ефективності на тему «Цивільний захист у комунальних закладах загальної середньої освіти» від 16.02.2026 № 18-41/6 містили статус «розпочато впровадження заходів» та «не розпочато впровадження заходів», Рахункова палата дійшла висновку, що додатково:

- виконано 3 рекомендації;
- за 1 рекомендацією розпочато впровадження заходів.

З урахуванням додаткової інформації щодо реалізованих об'єктами контролю заходів відповідно до Рішення, що містить 76 рекомендацій:

- виконано 60 рекомендацій;



- розпочато впровадження заходів за 12 рекомендаціями;
- не розпочато впровадження заходів за 2 рекомендаціями;
- закрито 2 рекомендації.

З огляду на викладене термін виконання рекомендацій продовжується.

Статус впровадження рекомендацій детально оцінено у додатку до цього доповнення до інформаційного повідомлення.

Рахункова палата здійснюватиме моніторинг і аналіз стану виконання наданих рекомендацій та інформуватиме суспільство про результати їх реалізації.

Заступник Голови Рахункової палати

Сергій КЛЮЧКА



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
18-41/26 від 21.07.2026 10:50
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
Підписувач Ключка Сергій Сергійович
Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

Додаток
до Доповнення до інформаційного повідомлення
про виконання рішення Рахункової
палати від 03 липня 2024 року № 32-1

Оцінка впровадження рекомендацій, наданих у рішенні Рахункової палати від 03 липня 2024 року № 32-1

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
Кабінет Міністрів України доручив (доручення Прем'єр-міністра України від 29.07.2024 № 23814/1/1-24 до листа Рахункової палати від 22.07.2024 № 18-2531):				
1	Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України (далі – Мінінфраструктури, Мінрозвитку) спільно з Міністерством економіки України внести в установленому порядку зміни до Кошторисних норм України у будівництві «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрозвитку від 01.11.2021 № 281 (далі – Настанова № 281), якими передбачити обов'язковість документування факту проведення аналізу цін (із підтвердженням джерел інформації та обґрунтуванням прийнятої ціни) замовниками — при складанні інвесторської кошторисної документації, учасниками процедури закупівлі – при складанні ціни пропозиції (договірної ціни)	Мінрозвитку повідомило, що відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 року № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» Мінрозвитку розробило та наказом від 20.03.2026 № 591 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» затвердило Кошторисні норми України «Настанова щодо порядку проведення аналізу цін на матеріальні ресурси» (далі – Настанова № 591), якими встановлено порядок проведення аналізу цін на матеріальні ресурси під час визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин (крім визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування), що здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії. Пунктом 4.7 Настанови № 591 визначено, що суб'єктами аналізу цін є замовник та підрядник: 1) замовник здійснює аналіз цін під час: складання інвесторської кошторисної документації; узгодження	-	Виконано



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
18-41/26 від 21.07.2026 10:50
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
Підписувач Ключка Сергій Сергійович
Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозицій щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
		договірної ціни; підписання актів приймання виконаних будівельних робіт при динамічній договірній ціні; 2) підрядник здійснює аналіз цін під час: складання інвесторської кошторисної документації у випадку, коли розроблення проєктної документації покладається на підрядника; складання та узгодження договірної ціни; підготовки актів приймання виконаних будівельних робіт при динамічній договірній ціні. Відповідно до пункту 5.1 Настанови № 591 дані, отримані в результаті проведення аналізу цін, вносяться суб'єктом аналізу цін до Звіту з аналізу цін за формою, наведеною в додатку до Настанови № 591		
Відділу освіти, культури та спорту Якушинецької сільської ради (Вінницька область) (далі – відділ):				
2	Вжити заходів щодо відшкодування до бюджету територіальної громади матеріальної шкоди (збитків), заподіяної внаслідок невиконання / неякісного виконання робіт з капітального ремонту найпростішого укриття комунального закладу «Якушинецький ліцей»	Станом на 29.04.2026 відділом усунуто порушення, виявлені за результатами аудиту, на загальну суму 71,3 тис. грн (75,0 відс. загального обсягу встановлених порушень). Відділ повідомив, що внесення змін до проєктно-кошторисної документації (далі – ПКД) після фактичного виконання робіт є неможливим. Крім того, відділ зазначив, що судом відмовлено в задоволенні позову про відшкодування збитків у сумі 95,0 тис. грн, тому подання повторного позову щодо залишку збитків у сумі 23,7 тис. грн є недоцільним та економічно необґрунтованим	Інформація про вжиті та заплановані заходи щодо усунення невідповідностей між фактично виконаними будівельними роботами та ПКД на суму 23,7 тис. грн <i>(улаштування фундаменту під вентилятор із бетону замість передбачених ПКД цегляних стовпчастих фундаментів та улаштування покрівлі шахт під підйомники № 1 і № 2 із будівельного металопрофілю замість металочерепиці типу «Монтерей»)</i> до Рахункової палати не надходили	Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозицій щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
Іллінецькому ліцею № 1 Іллінецької міської ради (Вінницька область):				
3	Вжити заходів щодо відшкодування до бюджету територіальної громади матеріальної шкоди (збитків), заподіяної внаслідок невиконання / неякісного виконання робіт з нового будівництва захисної споруди (протирадіаційного укриття) ліцею	Іллінецький ліцей № 1 Іллінецької міської ради зазначив, що немає підстав для вжиття заходів щодо відшкодування до бюджету територіальної громади матеріальної шкоди (збитків), оскільки, на його думку, роботи із будівництва захисної споруди виконуються відповідно до розробленого проекту, з дотриманням графіка виконання робіт, згідно з договором, у межах наявного фінансування, а обсяги фактично виконаних робіт відповідають даним проекту та актам приймання виконаних будівельних робіт	Надана інформація свідчить про невжиття заходів, передбачених рекомендацією Рахункової палати, щодо відшкодування до бюджету територіальної громади матеріальної шкоди (збитків)	Не розпочато
4	Вжити заходів щодо забезпечення нарахування і стягнення пені та штрафу за несвоєчасне виконання будівельних робіт підрядною організацією, а також відшкодування вартості невиконаної проектною документації	Іллінецький ліцей № 1 Іллінецької міської ради повідомив, що на адресу ФОП Мазур Д. О. було направлено вимогу щодо повернення коштів, сплачених за виготовлення ПКД щодо об'єкта «Нове будівництво захисної споруди (найпростіше укриття) Іллінецького ліцею № 1 Іллінецької міської ради Вінницької області за адресою: Вінницька область, Вінницький район, м. Іллінці, вул. Незалежності, 41». За результатами претензійної роботи ФОП Мазур Д. О. повернено 92,56 тис. грн, що підтверджується платіжною інструкцією № 621 від 11.03.2026	Інформації про вжиття заходів щодо нарахування і стягнення пені та штрафу за несвоєчасне виконання будівельних робіт підрядною організацією не надано	Розпочато
Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОДА:				
5	Вжити заходів щодо обладнання системами пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу приміщень укриттів Вінницького навчально-реабілітаційного центру «Гніздечко», комунального закладу «Немирівська спеціальна школа» та комунального закладу «Ситковецька	Департамент гуманітарної політики Вінницької ОДА повідомив, що з обласного бюджету виділено кошти для виготовлення проектною документації на улаштування пожежної сигналізації, автоматичної системи пожежогасіння та флегматизації, керування евакуюванням (у частині оповіщення про пожежу та показників напрямку евакуювання) (СОЗ), централізованого пожежного спостереження в будівлях з укриттям, 162 тис. грн –		Розпочато



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
 18-41/26 від 21.07.2026 10:50
 Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
 Підписувач Ключка Сергій Сергійович
 Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозицій щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
	спеціальна школа» Вінницької обласної ради	комунальному закладу «Ситковецька спеціальна школа» Вінницької обласної ради та 133,1 тис. грн – комунальному закладу «Немирівська спеціальна школа». Станом на 03.07.2026 проектна документація розробляється. Крім того, 195 тис. грн виділено на завершення улаштування зазначених систем у будівлях з укриттям Вінницького навчально-реабілітаційного центру «Гніздечко», роботи завершено, очікується введення в експлуатацію. Також виділено 141 тис. грн на обробку дерев'яних конструкцій вогнезахисним розчином. Станом на 03.07.2026 проводиться процедура закупівлі		
6	Вжити заходів щодо виконання приписів підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС) з питань цивільного захисту та пожежної безпеки у Вінницькому навчально-реабілітаційному центрі «Гніздечко» та комунальному закладі «Немирівська спеціальна школа» Вінницької обласної ради		Надана інформація свідчить про здійснення окремих заходів. Водночас документального підтвердження виконання приписів підрозділів ДСНС у визначених закладах не надано	Розпочато
Відділу освіти, охорони здоров'я, культури, сім'ї, молоді та спорту Іршавської міської ради (Закарпатська область):				
7	Вжити заходів щодо здійснення ремонту вентиляційних систем у протирадіаційному укритті Осійського закладу загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) I-III ступенів імені Федора Потушняка	За інформацією відділу освіти, охорони здоров'я, культури, сім'ї, молоді та спорту Іршавської міської ради, ремонт вентиляційних систем у протирадіаційному укритті Осійського ЗЗСО I–III ступенів імені Федора Потушняка заплановано здійснити у 2026 році. На зазначені цілі виділено кошти в сумі 400 тис. грн, а також триває розроблення ПКД		Розпочато
Буштинському ліцею № 2 Буштинської селищної ради Тячівського району (Закарпатська область):				
8	Вжити заходів щодо обладнання приміщення укриття ліцею системами пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу	Буштинський ліцей № 2 Тячівського району повідомив, що проект «Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей 2-го типу в приміщеннях Буштинського ліцею № 2 Буштинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області за адресою: 90556, Закарпатська область, Тячівський р-н, смт Буштино, вул. Шкільна, 5»		Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозицій щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
		подано для отримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою. Проєкт затверджено, очікується надходження коштів субвенції та співфінансування Буштинської селищної ради		
Управлінню освіти, релігії та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради (Закарпатська область):				
9	Вжити заходів щодо обладнання приміщення укриттів Хустської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 6 системами пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу	Управління освіти, релігії та у справах національностей Хустської міської ради повідомило, що у 2025 році за об'єктом «Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та системи диспетчеризації Хустської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 6, м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 47, Закарпатської області» будівельні роботи виконано, що підтверджується наданими документами	-	Виконано
Управлінню економічного розвитку, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради Фастівського району (далі – Управління економічного розвитку Калинівської селищної ради) (Київська область):				
10	Вжити заходів щодо виконання приписів підрозділів ДСНС з питань цивільного захисту та пожежної безпеки в Калинівському ліцеї	Управління економічного розвитку Калинівської селищної ради повідомило, що ПКД щодо об'єкта «Реконструкція ОЗО «Калинівський академічний ліцей – освітній центр» Калинівської селищної ради з впровадження заходів з енергозбереження (термомодернізації), енергоефективності за адресою: вул. Центральна, 59, смт Калинівка, Фастівський район, Київська область» пройшла експертизу та отримала позитивний експертний звіт, а також про те, що до складу проєктної документації включено передбачувані роботи, спрямовані на усунення причин та мінімізацію наслідків виявлених порушень і недоліків в організації системи	Надана інформація не містить відомостей, достатніх для підтвердження виконання рекомендації Рахункової палати щодо виконання приписів підрозділів ДСНС з питань цивільного захисту та пожежної безпеки в Калинівському ліцеї	Розпочато



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
 18-41/26 від 21.07.2026 10:50
 Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
 Підписувач Ключка Сергій Сергійович
 Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозицій щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
		цивільного захисту, зокрема на виконання приписів підрозділів ДСНС з питань цивільного захисту та пожежної безпеки в Калинівському ліцеї		
Департаменту освіти і науки Одеської ОДА:				
11	Вжити заходів щодо забезпечення учнів і працівників Нерубайського академічного ліцею № 2 та Балтського ліцею № 2 укриттями, що розміщені на відстані не більше 100 метрів від закладів освіти	Департамент освіти і науки Одеської ОДА поінформував, що, за даними розпорядника бюджетних коштів – Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства облдержадміністрації, за об'єктом «Капітальний ремонт захисної споруди подвійного призначення Балтського ліцею № 2 Балтської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, Подільський район, м. Балта, вул. Шевченка, 4» отримано сертифікат про прийняття об'єкта в експлуатацію. Крім того, за інформацією розпорядника бюджетних коштів – Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Нерубайської сільської ради, після отримання технічного паспорта документи за об'єктом «Будівництво захисної споруди цивільного захисту для Нерубайського академічного ліцею № 2 Нерубайської сільської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Нерубайське, вул. Зелена, 5А» подано до Державної інспекції архітектури та містобудування України для отримання декларації / сертифіката про готовність до експлуатації	Від Департаменту освіти і науки Одеської ОДА очікується надання підтвердних документів щодо завершення будівництва об'єкта (декларації / сертифіката про готовність до експлуатації) за об'єктом «Будівництво захисної споруди цивільного захисту для Нерубайського академічного ліцею № 2 Нерубайської сільської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Нерубайське, вул. Зелена, 5А»	Розпочато
Комунальний установі «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради» (Харківська область) (Комунальний установі «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Берестинської міської ради»):				
12	Вжити заходів щодо створення безбар'єрного середовища в найпростіших укриттях Красноградських ліцеїв № 2, № 4, № 5 та введення їх в	Комунальна установа «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Берестинської міської ради» повідомила із наданням підтвердних документів, зокрема акта виконаних робіт від 26.03.2026, що в найпростішому	-	Виконано



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
 18-41/26 від 21.07.2026 10:50
 Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
 Підписувач Ключка Сергій Сергійович
 Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозицій щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
	експлуатацію з дотриманням вимог законодавства	укритті Красноградського (Берестинському) ліцею № 2 створено безбар'єрне середовище шляхом установалення підйомника		
Старосамбірському опорному ЗЗСО І–ІІІ ступенів № 1 імені Героя України Богдана Сольчаника Старосамбірської міської ради Самбірського району (Львівська область):				
13	Вжити заходів щодо обладнання приміщення укриттів системами пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу	Керівництвом Старосамбірського опорного ЗЗСО І–ІІІ ступенів № 1 імені Героя України Богдана Сольчаника Старосамбірської міської ради Самбірського району повторно ініційовано клопотання перед відділом освіти виконавчого комітету Старосамбірської міської ради щодо виділення коштів у сумі 282 300,00 грн на обладнання приміщень укриттів системами пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу	Ініційовано питання щодо фінансування обладнання приміщення укриттів системами пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу. Водночас рішення про виділення коштів не прийнято	Розпочато
Дрогобицькому ліцею Дрогобицької міської ради (Львівська область):				
14	Вжити заходів щодо встановлення примусової вентиляції в укриттях	Гімназія № 14 імені Владика Юліяна Вороновського Дрогобицької міської ради (далі – Гімназія № 14) повідомила, що розроблено ПКД на влаштування системи примусової вентиляції в укриттях. Проведено переговори з управлінням освіти щодо виділення коштів для встановлення примусової вентиляції. Виконання робіт буде здійснено за умови наявності відповідного фінансового ресурсу	Здійснено підготовчі заходи (розроблено ПКД) щодо реалізації рекомендації. Водночас рішення про фінансування робіт із встановлення системи вентиляції не прийнято	Розпочато
Відділу освіти Новороздільської міської ради (Львівська область):				
15	Вжити заходів щодо встановлення примусової вентиляції в укриттях Новороздільського ліцею ім. В. Труша	За інформацією відділу освіти Новороздільської міської ради, наданої листом від 02.01.2026 № 01-24/652, розроблено ПКД на капітальний ремонт із встановлення примусової вентиляції в укритті Новороздільського ліцею ім. В. Труша, однак виконання будівельних робіт можливе за умови наявності фінансового ресурсу та залежить від виконання плану надходжень до місцевого бюджету, рішень засновника щодо виділення коштів	Після розроблення ПКД подальшу реалізацію заходів із встановлення системи примусової вентиляції не забезпечено, у зв'язку з чим рекомендацію в повному обсязі не виконано	Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозицій щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
16	Вжити заходів щодо виконання приписів підрозділів ДСНС з питань цивільного захисту та пожежної безпеки цього закладу освіти	Відділом освіти Новороздільської міської ради надано копії актів приймання виконаних будівельних робіт щодо здійснення вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій даху та влаштування системи блискавкозахисту у Новороздільському ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 4, що розташований за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ, вул. С. Бандери, 5	Надана інформація підтверджує виконання окремих робіт у Новороздільському ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 4, однак не містить документального підтвердження виконання приписів підрозділів ДСНС з питань цивільного захисту та пожежної безпеки у Новороздільському ліцеї ім. В. Труша	Розпочато
Білогородській сільській раді Бучанського району (Київська область):				
17	Повернути до державного бюджету кошти в сумі субвенції, використаної не за цільовим призначенням (на капітальний ремонт першого та другого поверхів Білогородського академічного ліцею № 2)	Білогородський академічний ліцей № 2 звернувся до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Рахункової палати про визнання протиправним та скасування акта рішення Рахункової палати від 03.07.2024 № 32-1. Остаточне рішення буде прийнято за результатами судового розгляду адміністративного позову	Велика Палата Верховного Суду ухвалою від 10.12.2025 відкрила провадження за апеляційною скаргою Рахункової палати на ухвалу Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 13.11.2025 про призначення експертизи у справі № 320/5680/25 (ухвала Великої Палати Верховного Суду від 14.01.2026, провадження № 11-443зai25)	Не розпочато



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
 18-41/26 від 21.07.2026 10:50
 Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
 Підписувач Ключка Сергій Сергійович
 Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59