



## РАХУНКОВА ПАЛАТА

вул. М. Коцюбинського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 234-95-65, 234-10-41, факс (044) 226-33-82  
E-mail: rp@ac-rada.gov.ua

12.07.2016 № 18-1350

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Начальнику Головного управління  
Національної поліції  
в Чернівецькій області

Пілігриму С.В.

58000, м. Чернівці, вул. Головна, 24

Щодо виявлених фактів  
порушень законодавства

Шановний Сергію Вікторовичу!

Відповідно до Плану роботи Рахункової палати на 2016 рік проведено аудит ефективності використання у 2015 році коштів державного бюджету, спрямованих місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів інфраструктури окремих територій (звіт про його результати затверджено на засіданні Рахункової палати 16.06.2016).

Контрольні заходи в рамках зазначеного аудиту проведені в лютому – травні поточного року в низці регіонів, у тому числі в Чернівецькій області.

Предметом аудиту були, зокрема, кошти державного фонду регіонального розвитку (КПКВК 3511450), субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВК 3511210).

За результатами аудиту встановлені факти порушень законодавства щодо оплати за рахунок коштів державного бюджету невиконаних підрядниками робіт, невстановленого обладнання та невикористаних матеріалів на 6 об'єктах на загальну суму 1632,9 тис. гривень.

Так, оглядом виконання робіт на об'єкті "Навчально-виховний комплекс с. Тернавка Герцаївського району – будівництво (добудова) учбового корпусу", замовником яких був відділ освіти, молоді та спорту Герцаївської райдержадміністрації Чернівецької області (голова Ястремський В.М.), встановлено (акт від 10.03.2016), що до поданих генеральним підрядником СТОВ "Надія" (директор Бічер В.Г.) для оплати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку актів виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року включено невиконані роботи та невикористані будівельні матеріали (грунтування та штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін, улаштування каркасу підвісних стель, вартість ламінату площею

972 м<sup>2</sup>, роботи з улаштування 5 бойлерів з урахуванням їх вартості) на загальну суму 641,9 тис. грн, які замовником оплачені у 2015 році.

Під час аудиту (березень-квітень 2016 року) порушення, виявлені при проведенні оглядів, на 5 об'єктах усунуто шляхом подання підрядниками замовникам коригуючих актів і зменшення обсягів виконаних робіт, а також виконання окремих робіт, які рахувалися як зроблені за їх фактичного невиконання, на загальну суму 1243,8 тис. гривень.

Відповідно до рішення Рахункової палати від 16.06.2016 № 12-6 інформація надсилається для вжиття заходів реагування згідно зі ст. 41 Закону України "Про Рахункову палату". У разі необхідності територіальним управлінням Рахункової палати по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій та Чернівецькій областях (у м. Вінниця) будуть надані додаткові матеріали (акти) щодо результатів відповідного аудиту (адреса територіального управління: 21018, м. Вінниця, вул. Скалецького, 13, телефон: 0432 68-35-07, начальник територіального управління Барецький Володимир Іванович).

Про вжиті заходи реагування за результатами розгляду цієї інформації просимо поінформувати Рахункову палату відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України "Про Рахункову палату".

З повагою

Голова



Р.М. Магута