
ДОПОВНЕННЯ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ
про виконання рішення Рахункової палати від 17.12.2024 

№ 56-2 «Про розгляд Звіту про результати аудиту відповідності на тему 
«Здійснення Міністерством охорони здоров’я України закупівель 

високовартісного обладнання для покращення якості медичної допомоги 
та діагностики громадян України» Міністерством охорони здоров’я 

України

У межах моніторингу стану виконання рекомендацій, наданих у рішенні 
Рахункової палати від 17.12.2024 № 56-2 «Про розгляд Звіту про результати 
аудиту відповідності на тему «Здійснення Міністерством охорони здоров’я 
України закупівель високовартісного обладнання для покращення якості 
медичної допомоги та діагностики громадян України» (далі – Рішення), 
повідомляємо.

Аудит проведений на таких об’єктах контролю: Міністерство охорони 
здоров’я України (далі – МОЗ), Державне підприємство «Медичні закупівлі 
України» (далі – Підприємство).

З метою усунення недоліків, виявлених під час проведення заходу 
державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), Рахункова палата 
загалом надала 10 рекомендацій: 2 – Кабінету Міністрів України, 6 – МОЗ та 2 – 
Підприємству, виконання яких підлягало контролю.

Кабінет Міністрів України для виконання рекомендацій видав доручення 
від 03.01.2025 № 42755/2/1-24, яким зобов’язав Міністра охорони здоров’я 
України і начальників обласних військових адміністрацій вжити необхідних 
заходів та про результати поінформувати Рахункову палату. МОЗ наказом 
від 10.01.2025 № 9-Адм (із змінами від 15.09.2025 № 333-Адм) та Підприємство 
наказом від 14.01.2025 № 16-ОД затвердили відповідні плани заходів реагування 
на Рішення.

МОЗ поінформувало Рахункову палату про стан виконання рекомендацій 
(листи від 14.01.2025 № 13‑01/1574/2-25, від 29.01.2025 № 13-04/3567/2-25, 
від 11.02.2025 № 13‑02/5033/2-25, від 07.03.2025 № 13-02/7936/2-25, від 26.03.2025 
№ 13‑04/9906/2-25, від 30.04.2025 № 13-04/14030/2-25, від 02.07.2025 
№ 13‑04/21312/2-25, від 12.08.2025 № 13-04/25336/2-25, від 23.09.2025 
№ 13‑04/30047/2-25, від 13.01.2026 № 16/1139/2-26, від 14.04.2026 № 16/18427/2‑26, 
від 23.04.2026 № 16/22298/2-26, від 21.05.2026 № 14.0/28210/2-26).

Аналіз отриманої інформації засвідчив, що Кабінетом Міністрів України та 
Підприємством (лист від 24.01.2025 № 02/303-01/2025) усі надані рекомендації 
виконано. МОЗ із 6 наданих рекомендацій виконано 5, строк виконання однієї 
рекомендації продовжено до 01.01.2026.

МОЗ листами від 12.06.2026 № 14.0/32707/2-26 та від 22.06.2026 
№ 14.0/34152/2-26 поінформувало про стан реалізації однієї рекомендації, що 
залишалася невиконаною, стосовно здійснення аналізу причин довготривалого 
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невстановлення та невведення в експлуатацію високовартісного медичного 
обладнання, а також ухвалення за результатами такого аналізу ефективних 
управлінських рішень. 

Рахунковій палаті надано підтвердні документи – копії актів введення в 
експлуатацію всього високовартісного обладнання, яке на момент проведення 
аудиту не було введено в експлуатацію.

Оцінивши надану інформацію та документи, що підтверджують виконання 
рекомендацій, Рахункова палата дійшла висновку, що всі рекомендації, надані у 
Рішенні, виконано. Детальна оцінка стану впровадження рекомендацій наведена 
у додатку до цього доповнення до інформаційного повідомлення.

Враховуючи викладене, моніторинг виконання рекомендацій, наданих у 
Рішенні, завершений.

Голова Рахункової палати                                                  Ольга ПІЩАНСЬКА



Додаток до Доповнення до інформаційного 
повідомлення про виконання рішення 
Рахункової палати від 17.12.2024 № 56-2

Оцінка впровадження рекомендацій Рахункової палати, наданих 
 за результатами  аудиту відповідності на тему “Здійснення Міністерством охорони здоров’я України закупівель 

високовартісного обладнання для покращення якості медичної допомоги та діагностики громадян України” 

№
з/п

Зміст рекомендації Оцінка реалізації  заходів у межах впровадження рекомендації Зміст 
зауваження 

та/або 
пропозиції щодо 
впровадження 
рекомендації 

Оціночний 
статус 

рекомендації

Кабінету Міністрів України
1 Доручити керівникам Івано-

Франківської, Львівської, Одеської, 
Полтавської, Тернопільської, 
Харківської, Хмельницької та 
Черкаської обласних державних 
(військових) адміністрацій до 
01.03.2025 вжити заходів для придбання 
для закладів охорони здоров’я, яким 
поставлені закуплені Міністерством 
охорони здоров’я України (далі – МОЗ) 
у 2023 році лінійні прискорювачі, 
додаткового обладнання, необхідного 
для їх введення в експлуатацію

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 03.01.2025 
№ 42755/2/1-24 керівниками 7 обласних державних (військових) 
адміністрацій (крім Харківської) повідомлено про придбання для 
закладів охорони здоров’я, яким поставлені лінійні прискорювачі, 
необхідного додаткового обладнання для введення в експлуатацію. 
Лінійний прискорювач, розподілений до закладу охорони здоров'я 
Харківської області, перерозподілено до КНП «Київський міський 
клінічний онкологічний центр». 

Медичне обладнання введено в експлуатацію

Прийнято Виконано

2 Доручити керівникам Вінницької, 
Волинської, Дніпропетровської, Івано-
Франківської, Київської, Тернопільської 
та Харківської обласних державних 
(військових) адміністрацій до 
01.03.2025 вжити дієвих заходів для 
завершення підготовки приміщень до 

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 03.01.2025 
№ 42755/2/1-24, керівниками 6 обласних державних (військових) 
адміністрацій (крім Київської) повідомлено про підготовлені 
приміщення для встановлення лінійних прискорювачів та магнітно-
резонансних томографів. Магнітно-резонансний томограф із закладу 
охорони здоров’я Київської області перерозподілено та поставлено до 
закладу Львівської області. Станом на 12.08.2025 обладнання, 

Прийнято Виконано
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№
з/п

Зміст рекомендації Оцінка реалізації  заходів у межах впровадження рекомендації Зміст 
зауваження 

та/або 
пропозиції щодо 
впровадження 
рекомендації 

Оціночний 
статус 

рекомендації

встановлення та введення в 
експлуатацію лінійних прискорювачів, 
магнітно-резонансних томографів 
(МРТ), розподілених до закладів 
охорони здоров’я згідно з наказами МОЗ 
від 22.01.2024 № 111 (зі змінами) та від 
21.03.2024 № 489 (зі змінами)

поставлене до закладів охорони здоров’я усіх зазначених областей, 
було встановлене.

Медичне обладнання введено в експлуатацію

Міністерству охорони здоров’я України
3 Розробити і внести на розгляд 

Кабінетові Міністрів України проєкт 
постанови Кабінету Міністрів України 
щодо внесення змін до порядку 
використання коштів у частині 
визначення терміну видання МОЗ або  
Державним підприємством «Медичні 
закупівлі України» (далі – 
Підприємство) наказу про розподіл 
медичного обладнання (до 01.03.2025)

МОЗ розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України 
проєкт постанови щодо внесення змін до порядку використання коштів 
у частині визначення терміну видання МОЗ або Підприємством наказу 
про розподіл медичного обладнання.

Постанову Кабінету Міністрів України прийнято 07.02.2025 за № 133. 
У ній передбачено, що МОЗ видає наказ про розподіл медичного 
обладнання протягом 30 днів з дня надсилання Підприємству 
відповідного листа до МОЗ

Прийнято Виконано

4 Проаналізувати причини 
довготривалого невстановлення та 
невведення в експлуатацію 
високовартісного медичного 
обладнання та ухвалити ефективні 
управлінські рішення (до 01.03.2025)

МОЗ у плані заходів реагування на рішення Рахункової палати 
від 17.12.2024 № 56-2 «Про розгляд Звіту про результати аудиту 
відповідності на тему «Здійснення Міністерством охорони здоров’я 
України закупівель високовартісного обладнання для покращення 
якості медичної допомоги та діагностики громадян України» наказом 
від 10.01.2025 № 9-Адм передбачило звітування Підприємством щодо 
причин довготривалого невстановлення та невведення в експлуатацію 
високовартісного медичного обладнання із пропозиціями щодо 
необхідності ухвалення ефективних управлінських рішень. Наказом 

Прийнято Виконано
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№
з/п

Зміст рекомендації Оцінка реалізації  заходів у межах впровадження рекомендації Зміст 
зауваження 

та/або 
пропозиції щодо 
впровадження 
рекомендації 

Оціночний 
статус 

рекомендації

МОЗ від 15.09.2025 № 333-Адм внесено зміни до плану заходів та 
перенесено кінцевий термін реалізації рекомендації на грудень 
2025 року.

Станом на 13.01.2026 із 28 магнітно-резонансних томографів не було 
введено в експлуатацію 2 од., із 15 од. систем лінійних прискорювачів 
не введено 3. Станом на 21.05.2026 усе обладнання введено в 
експлуатацію.

Листами від 12.06.2026 № 14.0/32707/2-26 та від 22.06.2026 
№ 14.0/34152/2-26 МОЗ надано копії актів введення в експлуатацію 
високовартісного медичного обладнання

5 Визначити особливості розподілу 
медичного обладнання та критерії, з 
урахуванням яких здійснюватиметься 
розподіл медичного обладнання 
закладам охорони здоров’я (до 
01.03.2025)

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2025 № 133 
внесено зміни до порядку використання коштів та визначено критерії, 
з урахуванням яких здійснюватиметься розподіл медичного 
обладнання закладам охорони здоров’я. Розподіл здійснюється МОЗ на 
підставі результатів аналізу заявок, поданих структурними 
підрозділами з питань охорони здоров’я, підпорядкованими 
установами та державними закладами, беручи до уваги інформацію 
щодо необхідності забезпечення рівного доступу пацієнтів до 
медичних послуг; потенційної кількості пацієнтів, які отримуватимуть 
лікування або діагностику; наявності відповідних приміщень, 
необхідних для встановлення та експлуатації медичного обладнання; 
наявності необхідної кількості медичних працівників, здатних його 
обслуговувати (або кількості працівників, яких заплановано 
підготувати).

За даними МОЗ (листи від 02.07.2025 № 13‑04/21312/2-25 та 
від 12.08.2025 № 13-04/25336/2-25) при зборі потреби на закупівлю 
кожного виду медичного обладнання визначаються особливості їх 

Прийнято Виконано
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№
з/п

Зміст рекомендації Оцінка реалізації  заходів у межах впровадження рекомендації Зміст 
зауваження 

та/або 
пропозиції щодо 
впровадження 
рекомендації 

Оціночний 
статус 

рекомендації

розподілу, а саме окремі вимоги до обладнання та відповідні 
показники. Для підтвердження МОЗ надано визначення особливостей 
розподілу 4-х найменувань медичного обладнання (МРТ, системи 
лінійного прискорювача, ультразвукові діагностичні системи, мобільні 
рентген-апарати), що потребують окремої методології оцінки потреби, 
зважаючи на особливості кожного конкретного виду обладнання та 
ситуацію в регіоні  

6 Переглянути склад Групи експертів 
та фахівців з метою включення до неї 
осіб, які мають відповідні знання для 
оцінки медико-технічних характеристик 
медичного обладнання, що є предметом 
закупівлі (до 01.03.2025)

Департамент медичних послуг МОЗ переглянув склад Групи 
експертів та фахівців і підготував пропозиції голові Постійної робочої 
групи МОЗ з питань профільного супроводу закупівель та Фінансово-
економічному департаменту стосовно експертів та фахівців, яких 
пропонується залучити до роботи цієї групи за напрямами, що 
стосуються закупівлі медичного та лабораторного обладнання 
(службова записка від 20.02.2025 № 143/22-25). Наказом МОЗ 
від 03.03.2025 № 361 затверджено новий склад Постійної робочої групи 
МОЗ з питань профільного супроводу закупівель

Прийнято Виконано

7 Визначити структурний підрозділ 
МОЗ, який буде відповідальний за 
здійснення контролю за встановленням 
та введенням в експлуатацію 
високовартісного медичного 
обладнання, придбаного за рахунок 
бюджетних коштів (до 01.03.2025)

Наказом МОЗ від 17.04.2025 № 661 внесено зміни до Положення про 
Фінансово-економічний департамент Міністерства охорони здоров’я 
України, затвердженого наказом МОЗ від 17.02.2023 № 321, та 
доповнено функції департаменту щодо здійснення спільно з іншими 
структурними підрозділами МОЗ аналізу стану встановлення та 
введення в експлуатацію медичного обладнання, придбаного за 
рахунок бюджетних коштів, на підставі щомісячного зведеного звіту, 
наданого Підприємством.

Наказом МОЗ від 23.04.2025 № 704 внесено зміни до Положення про 
Департамент медичних послуг Міністерства охорони здоров’я України, 
затвердженого наказом МОЗ від 31.01.2023 № 182, та доповнено 

Прийнято Виконано
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№
з/п

Зміст рекомендації Оцінка реалізації  заходів у межах впровадження рекомендації Зміст 
зауваження 

та/або 
пропозиції щодо 
впровадження 
рекомендації 

Оціночний 
статус 

рекомендації

функції департаменту щодо надання пропозицій про розподіл 
медичного обладнання та/або перерозподіл медичного обладнання, 
закупленого за рахунок коштів державного бюджету за результатами 
аналізу його введення в експлуатацію

8 Застосувати заходи впливу стосовно 
посадових осіб Фінансово-економічного 
департаменту МОЗ, посадові обов’язки 
яких передбачали виконання завдань з 
організації збору та узагальнення заявок 
на централізовану закупівлю медичного 
обладнання за бюджетні кошти від 
структурних підрозділів з питань 
охорони здоров’я обласних державних 
(військових) адміністрацій та інших 
юридичних осіб (до 01.03.2025)

На засіданні створеної МОЗ за результатами аудиту групи 
19.02.2025 (протокол засідання № 19/02/2025) прийнято рішення 
висловити усне попередження посадовим особам, обов’язки яких 
передбачали виконання завдань з організації та узагальнення заявок на 
централізовану закупівлю медичного обладнання за бюджетні кошти 
від структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних 
державних (військових) адміністрацій та інших юридичних осіб, щодо 
необхідності неухильного дотримання і виконання покладених на них 
посадових обов’язків і завдань, передбачених положеннями про відділи 
і департамент. Вирішено у разі повторення ситуації застосувати більш 
суворі заходи впливу до зазначених осіб

Прийнято Виконано

Державному підприємству «Медичні закупівлі»
9 Визначити структурний підрозділ, 

який здійснюватиме контроль за 
належним оформленням документів 
щодо оплати та постачання згідно з 
умовами договорів про закупівлю, із 
внесенням відповідних змін до 
положення про цей структурний 
підрозділ. Також передбачити у 
положенні про цей структурний 
підрозділ відповідальність за неналежне 

Наказом Підприємства від 22.01.2025 № 26-ОД затверджено зміни 
до положення про відділ логістики, якими передбачено здійснювати 
контроль за належним оформленням документів щодо оплати (рахунок 
на передоплату) та постачання (видаткова накладна, товаро-
транспортна накладна та інше) відповідно до умов договорів про 
закупівлю. Персональну відповідальність за виконання покладених на 
відділ завдань і здійснення функціональних обов’язків покладено на 
начальника відділу

Прийнято Виконано
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№
з/п

Зміст рекомендації Оцінка реалізації  заходів у межах впровадження рекомендації Зміст 
зауваження 

та/або 
пропозиції щодо 
впровадження 
рекомендації 

Оціночний 
статус 

рекомендації

здійснення таких функцій (до 
01.02.2025)

10 Передбачити у положенні про 
структурний підрозділ, до повноважень 
якого віднесено питання оцінки 
тендерних пропозицій учасників 
закупівель на відповідність вимогам 
тендерної документації, 
відповідальність посадових осіб за 
неналежне здійснення такої оцінки (до 
01.02.2025)

Наказом Підприємства від 22.01.2025 № 26-ОД затверджено зміни 
до положення про відділ публічних закупівель, якими визначено, що 
посадові особи відділу несуть відповідальність за недотримання 
законодавства у сфері публічних закупівель, у тому числі за неналежне 
здійснення оцінки відповідності тендерних пропозицій учасників 
закупівель вимогам тендерної документації у межах компетенцій, 
визначених чинним законодавством і бізнес-процесами Підприємства

Прийнято Виконано


